

DEMANDAS ATENDIDAS EM 2016



	CIDADE	CAMPUS	CENTRO	EDIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SETORES ENVOLVIDOS	ORIGEM	ENCAMINHAMENTO
1	FLN	SEDE	-	INFRA	ANALISE	Análise Orçamento Subestações RU-III e CFM	AOO	demanda interna	encaminhado ao solicitante
2	FLN	SEDE	CDS	VESTIARIOS	ANALISE	Análise projetos e orçamento Reforma Vestiários	COPAE	SD 004952/2016	encaminhado ao solicitante
3	FLN	SEDE	SETOR 1	-	ANALISE	Análise sobre cobrança de esgoto no hidrômetro H58 (matrícula 9611070).	DEE	demanda interna	MEMO 001-2016 DEE-DPAE - respondido pela Direção
4	FLN	SEDE	-	-	ANALISE	Análise para instalação de ar condicionado em oito unidades da UFSC	DEE	003269/2015, 022020/2016, 023441/2016, 023557/2016, 023850/2016, 024823/2016, 024834/2016, 029472/2016	informações relativas à demanda foram enviadas aos solicitantes, os que precisavam projeto foram encaminhados à COPAE
5	-	-	SEOMA	-	ANALISE	Revisão Plano Logística Sustentável da UFSC (atribuições do DPAE)	DPAE	demanda interna	Revisão encaminhada à CGA
6	FLN	SEDE	HU	BLOCO M	ANALISE	Análise projetos Bloco M-HU	COPAE	Solicitação 031401/2016	encaminhado ao solicitante - Memo 002/2016/DIP/COPAE/DPAE
7	FLN	SEDE	CDS	BLOCO DANÇA	ANALISE	Análise proposta instalação equipamento grande porte no local	COPAE	demanda via SEOMA - sem SPA	informações encaminhadas ao solicitante via e-mail
8	FLN	SEDE	CCE	BLOCO D	ANALISE	Feedback bebedouros instalados	COPAE	Solicitação 049483/2016	encaminhado ao DFO
9	FLN	SEDE	GR	BU	ANALISE	Avaliação técnica instalação porta automática	COPAE	Solicitação 051252/2016	encaminhado ao solicitante
10	FLN	SEDE	CTC	ECV	ANALISE	Instalação condicionadores ar alas novas ECV	COPAE	Solicitação 060771/2016	encaminhado ao solicitante
11	FLN	SEDE	SEPLAN	SETIC	ANALISE	Adequação ventilação banheiro SETIC	COPAE	Solicitação 078143/2016	encaminhado ao solicitante
12	CBS	SEDE	CBS	CBS01	ANALISE	Instalação condicionadores ar CBS01	COPAE	Solicitação 081917/2016	encaminhado ao solicitante
13	FLN	LGP	CCA	LAPAD	ANALISE	Análise projetos e orçamento reforma LabNutri	COPAE	Solicitação 011254/2015	encaminhado para licitação pela FAPEU
14	FLN	SEDE	CED	BLOCO A	ANALISE	Análise projetos, orçamento e aditivos	COPAE/DEE	Processo 23080.010792/2011-44	Aguardando aprovação órgãos competentes
15	FLN	RESSACADA	CCA	GALPÃO FITO	ASSESSORIA	Assessoria obra	COPAE	Contrato 248/UFSC/2014	obra finalizada
16	FLN	SEDE	CCE	TECMIDIA	ASSESSORIA	Assessoria obra	COPAE	Contrato 193/UFSC/2014	obra finalizada
17	FLN	SEDE	CCE	SALAS AULA/LAB	ASSESSORIA	Assessoria obra	COPAE/DEE	Contrato 505/UFSC/2012	obra finalizada
18	ARA	SEDE	ARA	MEDICINA	ASSESSORIA	Estimativo custo edificação	AOO	demanda interna	encaminhado à COPLAN
19	-	-	-	-	ASSESSORIA	Determinação indicador CUB/UFSC	AOO	demanda interna	em uso
20	-	-	-	-	ASSESSORIA	Revisão Planilha Aditivo - decreto 7983	AOO	demanda interna	em uso
21	-	-	-	-	ASSESSORIA	Verificação exigência conformidade NBR60.439-1	AOO	demanda interna	em uso
22	FLN	EMEB	CFH	IMB	ASSESSORIA	Assessoria licitação projetos IMB	AOO	Processo 23080.012450/2016-73	aguardando definição recursos SEPLAN
23	FLN	SEDE	SEPLAN	SETIC	ASSESSORIA	Assessoria obra	COPAE	Contrato 061/UFSC/2016	obra finalizada
24	FLN	SEDE	PRAE	RU	ASSESSORIA	Assessoria obra	COPAE	Contrato 148/UFSC/2015	obra finalizada
25	FLN	SEDE	CCS	FARMACIA-ESCOLA	ASSESSORIA	Estimativo custo reforma	AOO	Solicitação 006172/2014	aguardando definições SEOMA
26	FLN	RESSACADA	CCA	EQUINO	ASSESSORIA	Estimativa custo Equinocultura	AOO	demanda interna	aguardando definição recursos SEPLAN
27	FLN	SEDE	CDS	GINASTICA	ASSESSORIA	Estimativa custo Edificação - relocação Edu Vieira	AOO	Solicitação 040577/2016	projetos em andamento
28	FLN	SEDE	-	INFRA	ASSESSORIA	Estimativa custo rede esgoto Setor 1	AOO	demanda interna	aguardando definições CASAN
29	FLN	SEDE	CTC	SUPERFICIES	ASSESSORIA	Estimativa custo terceira etapa obra Superfícies	COPAE	reunião Propesq 10/10/2016	complementação projetos contratada via FAPEU
30	FLN	SEDE	GR	CCEVEN	ASSESSORIA	Assessoria locação Contentor de Vidro	COPLAN	Solicitação 060419/2016	encaminhado ao solicitante
31	FLN	SEDE	CTC	POLO	ASSESSORIA	Verificação das instalações elétricas do gerador no Laboratório POLO	DEE	e-mail	respondido ao solicitante
32	FLN	SEDE	-	-	ASSESSORIA	Levantamento dos chillers das novas edificações na área da Cidade Universitária	DEE	demanda interna	atualização banco dados
33	FLN	SEDE	-	-	ASSESSORIA	Plano de Contingência ABRIL/2016 - Acompanhamento dos desligamentos e relatório da execução do plano de contingência de EEL.	DEE	demanda interna	Entrega de relatório da execução do plano para a Direção, MEMO 012-2016-COPLAN
34	FLN	SEDE	SEOMA	-	ASSESSORIA	Coordenação plano de contingência	DEE	demanda constante	informações encaminhadas à SEOMA
35	FLN	SEDE	GR	EDU VIEIRA	ASSESSORIA	Relocação Outdoor UFSC	COPLAN	Processo 23080.049997/2011-10	Encaminhado à PMF
36	FLN	SEDE	CED	BIBLIOTECA	ASSESSORIA	Assessoria licitação projetos Biblioteca Setorial CED	AOO	RDCE 004/UFSC/2016	obra finalizada - Contrato 151/UFSC/2016
37	FLN	SEDE	GR	-	ASSESSORIA	Levantamento dispositivo ancoragem predios UFSC	COPAE	Solicitação 063651/2016	encaminhado ao solicitante
38	FLN	SEDE	-	-	ASSESSORIA	Atualização de diagrama unifilar da UC 12187491 e providenciamento de dados para cálculo de coordenação.	DEE	demanda interna	respondido à Direção
39	FLN	SEDE	HU	LANCHONETE	ASSESSORIA	Relocação Lanchonete HU para obra da Farmacia Escola	COPAE	Processo 23080.004900/2016-54	Encaminhado à PROAD
40	FLN	SEDE	SEOMA	NUMA	ASSESSORIA	Solicitação dados edificação NUMA	COPAE	Solicitação 063462/2016	encaminhado à SEOMA
41	FLN	SEDE	PROAD	APUFSC	ASSESSORIA	Solicitação arquivo planta baixa APUFSC	DIR	Processo 23080.044385/2016-45	encaminhado ao solicitante
42	FLN	SEDE	PROAD	SINTUFSC	ASSESSORIA	Solicitação arquivo planta baixa SINTUFSC	DIR	Processo 23080.044380/2016-12	encaminhado ao solicitante
43	FLN	SEDE	GR	-	ASSESSORIA	Informações contrato As Built	DAA	Solicitação 057341/2016	encaminhado ao solicitante
44	CBS	SEDE	CBS	CBS02	ASSESSORIA	Parecer sobre inconsistência quantitativo projeto estrutural	DIR/COPAE	Processo 23080.051631/2014-53	encaminhado ao DFO - MEMO 067/2016/DPAE/SEOMA
45	FLN	SEDE	SETOR 1	-	ASSESSORIA	Atualização Unifilar: Setor 01 Trindade Completo	DEE	demanda constante	atualização banco dados
46	-	-	-	-	ASSESSORIA	Criação de programa automático para download de faturas da CELESC	DEE	demanda interna	demanda interna
47	FLN	SEDE	-	-	ASSESSORIA	Atualização Unifilar: Cidade Universitária Completo	DEE	demanda constante	atualização banco dados

48	FLN	RESSACADA	CCA	-	CONTRATO	Ressacada - UC Tapera - Alteração de UC 29810044. Escolha de modalidade tarifária e demanda a contratar	DEE	demanda interna	encaminhado ao DPC
49	-	-	-	-	CONTRATO	Questionamento quanto à incidência de ICMS para a demanda contratada pela UFSC	DEE	demanda interna	respondido ao DPC
50	FLN	RESSACADA	-	-	CONTRATO	Acréscimo da UC 12312237, da área no sul da ilha (antigo CEFA/Ressacada).	DEE	demanda interna	respondido ao DPC
51	-	-	-	-	CONTRATO	Reformulação da tabela utilizada para previsão de demandas, conforme Res. 414 ANEEL	DEE	demanda interna	atualização procedimentos
52	JOI	-	CEM	-	CONTRATO	Joinville - novas ligações da edificação alugada na Rua João Colin	DEE	e-mail	respondido ao solicitante
53	JOI	-	CEM	-	CONTRATO	Joinville - Solicitação de desligamento e encerramento de UC 32438881	DEE	e-mail	aguardando resposta CELESC
54	FLN	SEDE	GR	RU	CONTRATO	Encerramento da matrícula do Restaurante Universitário (matrícula 2296730).	DEE	demanda interna	encaminhado à PROAD
55	FLN	SEDE	GR	-	CONTRATO	Relatório sobre avaliação da economia do horário de verão matutino	DEE	demanda interna	encaminhado à Direção e PROPLAN - MEMO 001-2016/COPLAN/DPAE
56	FLN	SAPIENS	-	-	CONTRATO	Sapiens Parque - Alteração de UC 47156947. Escolha de modalidade tarifária e demanda a contratar	DEE	demanda interna	encaminhado à PROAD
57	CBS	ESTAÇÃO EXP	-	-	CONTRATO	Curitibanos Estação Experimental - Alteração de UC . Escolha de modalidade tarifária e demanda a contratar	DEE	demanda interna	encaminhado ao DPC
58	-	-	-	-	CONTRATO	Aprimoramento da ferramenta CAD_EEL - principal planilha de controle das faturas de energia elétrica.	DEE	demanda interna	em uso
59	-	-	-	-	CONTRATO	Avaliação das modalidades tarifárias das 19 faturas de alta tensão	DEE	demanda interna	respondido à Direção - MEMOs 006 e 007-2016-COPLAN-DPAE
60	-	-	-	-	CONTRATO	Auxílio DPC/DCF para pagamento fatura CASAN	DEE	demanda interna	respondido ao DPC
61	-	-	-	-	CONTRATO	CASAN - Solicitação de desvinculação do HU das demais faturas UFSC	DEE	demanda interna	encaminhado à PROPLAN em fev/2016
62	-	-	-	-	CONTRATO	Relatório Anual Água e Esgoto em MAPA	DEE	demanda interna	Disponibilizado no site do DPAE
63	-	-	-	-	CONTRATO	Relatório Anual Energia Elétrica em MAPA	DEE	demanda interna	Disponibilizado no site do DPAE
64	-	-	-	-	CONTRATO	Planejamento anual de contratos de demanda das 19 faturas de alta tensão	DEE	demanda interna	concluído
65	FLN	SEDE	HU	HU	CONTRATO	Avaliação da modalidade tarifária de EEL do Hospital Universitário	DEE	demanda interna	relatório encaminhado ao HU
66	FLN	SEDE	SETOR 1	ESGOTO	MEDIÇÃO	Estimativa cobrança esgoto Setor 1 Campus Sede	DEE	demanda interna	respondido à SEOMA
67	FLN	SEDE	-	-	MEDIÇÃO	Produção de relatórios anuais de todo o histórico CCK entre os anos 2000 e 2011.	DEE	demanda interna	demanda interna
68	-	-	-	-	MEDIÇÃO	Realização de teste de compatibilidade de multimetido Hager com sistema já instalado na UFSC	DEE	demanda interna	respondido ao DFO - MEMO 002-2016 DEE-DPAE
69	FLN	SEDE	CDS	SUBESTAÇÃO	MEDIÇÃO	Medição na Subestação SE 33 CDS	DEE	demanda interna	assessoria à COPAE
70	FLN	SEDE	CTC	LABTUCAL	MEDIÇÃO	Concessão e estudo para autorização para utilização do forno LABTUCAL em períodos de recesso escolar	DEE	e-mail	respondido ao solicitante
71	FLN	SEDE	GR	CCEVEN	MEDIÇÃO	Relatório de consumo de água, esgoto e energia elétrica das áreas comuns do Centro de Cultura e Eventos (estimativa)	DEE	e-mail	respondido ao solicitante - MEMO 022-2016-COPLAN-DPAE
72	FLN	SEDE	SEPLAN	SETIC	MEDIÇÃO	SeTIC - Medição junto ao disjuntor geral, identificação de disjuntores	DEE	e-mail	respondido ao solicitante - MEMO 013-2016-COPLAN
73	FLN	SEDE	CTC	SE 28	MEDIÇÃO	Avaliação da potência disponível na subestação da arquitetura SE 28 ARQ, para alimentação da estrutura de madeira	DEE	demanda interna	atualização banco dados
74	FLN	SEDE	-	CERTI	MEDIÇÃO	Relatório CERTI de custo de energia elétrica, retroativo a 1999	DEE	demanda interna	encaminhado à PROPLAN
75	FLN	SEDE	-	-	ORÇAMENTO	Revisão Orçamento Elevadores	AOO	demanda interna	aguardando definição recursos SEPLAN
76	FLN	SEDE	CED	APLICAÇÃO	ORÇAMENTO	Orçamento estimativo	AOO	MEMC11/PROPLAN/UFSC/2014	aguardando definição recursos SEPLAN
77	FLN	RESSACADA	CCA	RESERVATORIO	ORÇAMENTO	Atualização orçamento Reservatório	AOO	demanda interna	aguardando definição recursos SEPLAN
78	FLN	SEDE	CED	BIBLIOTECA	ORÇAMENTO	Atualização orçamento Biblioteca CED/CFH	AOO	SOL 007117/2012	encaminhado para COPAE
79	FLN	SEDE	CFM	QUIMICA	ORÇAMENTO	Atualização orçamento Exaustão Almoarifado	AOO	SOL024522/2012	aguardando definição recursos SEPLAN
80	JOI	SEDE	CEM	-	ORÇAMENTO	Orçamento estimativo conclusão obras Campus Joinville	AOO	demanda interna	aguardando definições Gabinete
81	FLN	SEDE	CCE	BLOCO A	PARECER	Parecer fechamento varandão Básico	COPLAN/COPAE	Solicitação 035417/2015	encaminhado ao solicitante
82	FLN	SEDE	-	FORUM	PARECER	Parecer Cisterna Fórum	COPLAN	e-mail Eng, Rodrigo (TJ/SC)	encaminhado ao solicitante
83	FLN	SEDE	GR	REITORIA II	PARECER	Análise retirada muro garagem	COPAE	Solicitação 003433/2016	encaminhado ao solicitante - Parecer 005/2016/DIP/COPAE/DPAE
84	FLN	SEDE	PROPESQ	CEBIME	PARECER	Exaustão equipamento solventes	COPAE	Solicitação 005497/2015	encaminhado ao solicitante
85	FLN	SEDE	PROGRAD	EFI	PARECER	Avaliação acesso à cobertura	COPAE	Solicitação 067779/2015	Encaminhado ao solicitante - Parecer 004/2016/DIP/COPAE/DPAE
86	FLN	SEDE	CCE	SALAS AULA/LAB	PARECER	Arquivo deslizantes - Lab figurinos	COPAE	Solicitação 013674/2016	Encaminhado ao solicitante - Parecer 002/2016/DIP/COPAE/DPAE
87	FLN	SEDE	CCS	ODONTO	PARECER	CME - aquisição termodesinfectoras	COPAE	PROC23080.004389/2016-91	Encaminhado ao solicitante - Parecer 001/2016/DIP/COPAE/DPAE

88	FLN	SEDE	CTC	EQA	PARECER	Análise técnica rampa acesso	COPAE	Solicitação 017814/2016	Encaminhado ao solicitante - Parecer 007/2016/DIP/COPAE/DPAE
89	JOI	SEDE	CEM	PISTA TESTES	PARECER	Retomada obras implantação pista	COPAE	Solicitação 012498/2016	Encaminhado ao solicitante - Parecer 006/2016/DIP/COPAE/DPAE
90	FLN	SEDE	GR	EDU VIEIRA	PARECER	Parecer instalação canteiro obras PMF em área da UFSC	COPAE/COPLAN	Processo 23080.049997/2011-10	Encaminhado à SEOMA
91	FLN	SEDE	GR	EDU VIEIRA	PARECER	Projeto drenagem da obra de ampliação da Edu Vieira	COPAE	Processo 23080.049997/2011-10	Encaminhado à PMF
92	FLN	SEDE	CSE	FOOD TRUCK	PARECER	Parecer instalação Food Trucks área externa CSE	COPLAN	Solicitação 024672/2016	encaminhado para COPAE
93	FLN	SEDE	CTC	INEP	PARECER	Parecer sobre projeto e orçamento reforma banheiro	COPAE	Solicitação 016126/2016	encaminhado ao solicitante
94	FLN	SEDE	CCJ	CCJ	PARECER	Parecer estrutural Biblioteca	COPAE	Solicitação 042714/2016	encaminhado ao solicitante
95	FLN	SEDE	PROAD	REITORIA II	PARECER	Parecer estrutural laje mezanino DAE	COPAE	Solicitação 063400/2016	encaminhado ao solicitante
96	FLN	SEDE	PROAD	REITORIA 2	PARECER	Parecer projeto estrutural Reitoria II	COPAE	Solicitação 052153/2016	encaminhado ao solicitante
97	FLN	SEDE	-	CERTI	PARECER	Parecer consumo energia elétrica - cobrança	DEE	Processo 23080.075803/2016-46	encaminhado ao solicitante
98	FLN	SEDE	CSE	FOOD TRUCK	PROJETO	Adequação área externa para instalação de food trucks	COPLAN/COPAE/DEE	Solicitação 024672/2016	aguardando definição execução
99	CBS	SEDE	CBS	INFRA	PROJETO	Rede esgoto Campus Curitibaanos	COPLAN/COPAE	Processo 23080.062833/2016-92	encaminhado para licitação em out/2016
100	CBS	FAZENDA	CBS	INFRA	PROJETO	Poço Fazenda Experimental	COPLAN/COPAE	Processo 23080.069290/2014-72	obra em andamento
101	FLN	RESSACADA	CCA	INFRA	PROJETO	Infra Campus Ressacada	COPLAN/COPAE	Contrato 185/UFSC/2013	obra em andamento - finalizando
102	FLN	SEDE	CTC	SUBESTAÇÃO	PROJETO	Adequação elétrica Subestação ECV	COPAE	Processo 23080.021050/2015-78	aditivo obra ECV
103	FLN	SEDE	CCB	BOTANICA	PROJETO	Projeto bicicletário Botânica	COPAE	Solicitação 064598/2016	encaminhado ao solicitante
104	FLN	SEDE	CDS	PISCINA	PROJETO	Projeto reforma casa máquinas Piscina CDS	COPAE	Processo 23080.081316/2016-12	Encaminhado para licitação em dez/2016
105	FLN	SEDE	PRAE	RU COZINHA	PROJETO	Projeto adequação elétrica Cozinha RU	COPAE	Solicitação 060093/2015	aguardando definição execução
106	FLN	SEDE	PROAD	BIOTERIO ANTIGO	PROJETO	Projeto adequação exaustão	COPAE	Processo 23080.045475/2015-72	aguardando definição recursos SEPLAN
107	FLN	RESSACADA	CCA	GUARITA	PROJETO	Estudo preliminar guarita acesso Ressacada	COPAE	SD 055591/2016	encaminhado ao solicitante para buscar execução junto ao
108	FLN	SEDE	GR	CVU	PROJETO	Projetos complementares reforma Centro Convivência	COPAE	SD 019294/2015	projeto cancelado por ordem da SEOMA
109	FLN	SEDE	PRAE	RU 13	PROJETO	Especificação técnica telas aberturas	COPAE	Solicitação 052397/2015	encaminhado ao solicitante
110	FLN	SEDE	CSE	ESTACIONAMENTO	PROJETO	Novas vagas e acessibilidade	COPAE	Solicitação 049422/2015	execução DMPI
111	CBS	SEDE	CBS	CBS02	PROJETO	Revisão projeto - nova entrada energia	COPAE	demanda obra	encaminhado ao DFO
112	FLN	SEDE	CCE	PRONTO	PROJETO	Estrutura base equipamento	COPAE	Solicitação 024288/2015	encaminhado para o solicitante - execução via PU
113	FLN	SEDE	PROPESQ	CEBIME	PROJETO	Instalação de condicionadores de ar	COPAE	Solicitação 022986/2016	encaminhado para execução via DMPI
114	FLN	ITA	CCA	FITOTECNIA	PROJETO	Instalação de condicionadores de ar	COPAE	Solicitação 020578/2016	encaminhado ao solicitante
115	FLN	ITA	CCA	BIBLIOTECA	PROJETO	Instalação de condicionadores de ar	COPAE	Solicitação 016160/2016	encaminhado ao solicitante
116	FLN	SEDE	GR	EDU VIEIRA	RELATORIO	Relatório sobre projeto da Ampliação da Edu Vieira enviado pela PMF	COPLAN	Processo 23080.049997/2011-10	Encaminhado ao GR e à PMF
117	FLN	SEDE	GR	EDU VIEIRA	RELATORIO	Relatório identificação esgoto in natura na área da obra	COPLAN	Processo 23080.049997/2011-10	Encaminhado ao GR, à CGA e à PMF
118	FLN	SEDE	GR	-	VIABILIDADE	Estação Radio Base Celular	COPLAN	Processo 23080.019874/2016-69	encaminhado ao solicitante
119	FLN	-	GR	TVUFSC	VIABILIDADE	Estacionamento TV UFSC	COPLAN	Solicitação 038708/2016	encaminhado ao solicitante
120	FLN	SEDE	-	CERTI	VIABILIDADE	Eletroposto Certi	COPLAN	Solicitação 036117/2016	encaminhado ao solicitante
121	FLN	SEDE	GR	CCEVEN	VIABILIDADE	Drogaria Centro Eventos	COPLAN/DEE	Solicitação 046468/2016	encaminhado ao solicitante
122	FLN	SEDE	SEOMA	INFRA	VIABILIDADE	Viabilidade técnica novas entradas de energia - tratativas com CELESC	COPAE	demanda interna	aprovado e encaminhado para Projeto
123	FLN	SEDE	GR	-	VISITA TÉCNICA	Visita técnica a todos os Centros do Campus Sede para avaliar as necessidades de infraestrutura física de cada setor	DIR	demanda interna	Relatórios das visitas encaminhados à SEOMA
124	BLU	SEDE	GR	-	VISITA TÉCNICA	Visita técnica ao Campus Blumenau para avaliar as necessidades de infraestrutura física do setor	DIR	demanda interna	Relatório da visita encaminhado à SEOMA
125	JOI	SEDE	GR	-	VISITA TÉCNICA	Visita técnica ao Campus Joinville para avaliar as necessidades de infraestrutura física do setor	DIR	demanda interna	Relatório da visita encaminhado à SEOMA
126	CBS	SEDE	GR	-	VISITA TÉCNICA	Visita técnica ao Campus Curitibaanos para avaliar as necessidades de infraestrutura física do setor	COPAE/COPLAN	demanda interna	Relatório da visita encaminhado à Direção
127	FLN	FORTALEZAS	SECARTE	FORTALEZAS	VISITA TÉCNICA	Visita técnica - GT Fortalezas	COPLAN	demanda interna	relatório visita elaborado pelo GT

DEMANDAS EM ANDAMENTO



	CIDADE	CAMPUS	CENTRO	EDIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR	FORMALIZAÇÃO (SPA/PROC)	STATUS
1	-	-	-	-	ADMINISTRATIVO	Instrução normativa contratação projetos terceirizados externos ao DPAAE	DIR/COPAE	demanda interna	em andamento
2	-	-	-	-	ADMINISTRATIVO	Fotografias acervo UFSC - site DPAAE	DIR	demanda interna	em andamento
3	-	-	-	-	ADMINISTRATIVO	Organização arquivos Direção	DIR/DAA	demanda interna	em andamento
4	-	-	-	-	ADMINISTRATIVO	Processo suspensão pagamento ARTs CREA	DIR/SEOMA	demanda interna	em andamento
5	-	-	-	-	ADMINISTRATIVO	Aquisição normas ABNT com impressão	DIR	demanda interna	em andamento
6	-	-	-	-	ASSESSORIA	Documentação ata sondagens	COPAE/COPLAN	demanda interna	em andamento
7	FLN	SEDE	GR	EDU VIEIRA	ASSESSORIA	Acompanhamento obra Ampliação Edu Vieira	DPAAE	Processo 23080.049997/2011-10	obra em andamento
8	FLN	SEDE	CFH	BLOCOS E/F	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	COPAE	Contrato 156/UFSC/2013	obra em andamento
9	FLN	SEDE	CTC	ECV	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	COPAE	Contrato 205/UFSC/2014	obra em andamento
10	FLN	SEDE	CTC	EQA	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	COPAE	Contrato 093/UFSC/2014	obra em andamento
11	FLN	SEDE	CTC	SUPERFICIES	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	COPAE	Contrato 013/2016/FAPEU	obra em andamento
12	CBS	SEDE	CBS	CBS02	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	COPAE	Contrato 219/UFSC/2014	obra em andamento
13	FLN	-	SECULT	FORTALEZAS	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	COPAE	Contrato 181/UFSC/2014	obra em andamento
14	FLN	SEDE	CCB	BLOCOS E,F,G	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	COPAE	Contrato 175/UFSC/2013	obra em andamento
15	CBS	FAZENDA	CBS	POÇO	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	COPLAN/COPAE	Contrato 155/UFSC/2016	obra em andamento
16	-	-	-	-	ASSESSORIA	Relatório sobre a utilização de lâmpadas LED na UFSC	DEE	demanda interna	relatório em andamento
17	FLN	SEDE	CTC	CETRAGUA	ASSESSORIA	Documentação regularização obra	COPLAN	Solicitação 044714/2015	Respondido via e-mail, anexar ao SPA
18	FLN	ITA	CCA	NEPAQ	ASSESSORIA	Mudança Zoneamento Plano Diretor	COPLAN	Solicitação 044782/2014	solicitação em andamento
19	FLN	SEDE	CCB	SE 01	ASSESSORIA	Estabelecer comunicação com a SE 01 CCB	DEE	demanda interna	Solicitação de instalação de ponto de rede encaminhada à SeTIC
20	-	-	-	-	CADASTRO	Mapeamento e nomeação hidrômetros UFSC	DEE	demanda interna	em andamento nas demais Unidades, Campus Trindade finalizado
21	FLN	SEDE	-	-	CONTRATOS	CASAN - Recadastramento de economias das faturas UFSC no SETOR 01 do Campus Trindade	DEE	demanda interna	revisão plano recadastro economias
22	FLN	SEDE	-	CERTI	CONTRATOS	Tratativas com CERTI sobre separação da entrada de energia elétrica	DIR/COPAE	demanda interna	em andamento
23	FLN	SEDE	SEOMA	INFRA	PLANEJAMENTO	Planejamento rede média tensão Campus Sede	COPAE	Solicitação 034435/2015	com a chegada de Eng. Elet. no quadro da COPLAN, transferir a demanda
24	CBS	SEDE	CBS	INFRA	PLANEJAMENTO	Planejamento infra elétrica Campus Curitibanos	COPAE	demanda gestão anterior, sem SPA - formalizar	com a chegada de Eng. Elet. no quadro da COPLAN, transferir a demanda
25	FLN	SEDE	SEOMA	VARIAS	PLANEJAMENTO	Contentores Campus Sede	COPLAN	e-mail Sara (RES/PU)	viabilidade em andamento
26	CBS	SEDE	CBS	CAMPUS	PLANEJAMENTO	Proposta Método elaboração Plano Diretor do Campus Curitibanos	COPLAN	demanda interna	em andamento
27	ARA	SEDE	ARA	CAMPUS	PLANEJAMENTO	Tratativas com Prefeitura de Araranguá sobre questões relacionadas ao planejamento do espaço físico do Campus Araranguá	COPLAN	demanda interna	em andamento
28	FLN	SEDE	CCB	LAMEB	PROJETO	Abertura porta	COPAE	Solicitação 049899/2016	em andamento
29	FLN	SEDE	CCB	LAMEB	PROJETO	Exaustão LAMEB/relatório DSST	COPAE	Solicitação 054943/2016	em andamento
30	FLN	SEDE	CSE	CSE06	PROJETO	Retomada obra CSE-Bloco Gêmeo	COPAE	Processo 23080.069561/2016-51	Revisão orçamento
31	FLN	SEDE	INFRA	CMD03	PROJETO	Construção CMD03	COPLAN/COPAE/DEE	Processo 23080.069561/2016-51	Revisão orçamento
32	FLN	SEDE	CCB	BOTANICA	PROJETO	Acessibilidade Botânica	COPAE	Solicitação 014297/2016	Elaboração orçamento
33	FLN	SEDE	PROAD	BIOTERIO CENTRAL	PROJETO	Complementação projetos Biotério	COPAE	Processo 23080.034544/2014-31	Elaboração orçamento
34	ARA	SEDE	ARA	MEDICINA	PROJETO	Edificação Curso Medicina Campus Araranguá	COPLAN/COPAE	Processo 23080.054625/2015-39	viabilidade em andamento
35	CBS	SEDE	PROPESQ	CPAAV	PROJETO	Edificação Centro de Pesquisas Ambientais e Agroveterinárias - CTInfra	COPLAN/COPAE	Processo 23080.043853/2016-64	projetos em andamento
36	FLN	SEDE	CDS	GINASTICA	PROJETO	Relocação blocos CDS - obra Edu Vieira	COPLAN/COPAE	Solicitação 040577/2016	projetos em andamento
37	FLN	SEDE	-	VARIAS	PROJETO	Adequação elétrica instalação condicionadores ar	COPAE/DEE	Solicitação 023441/2016 - Solicitação 024823/2016 - Solicitação 029472/2016	projetos em andamento
38	FLN	ITA	CCA	ENR	PROJETO	Adequação elétrica edificação da Engenharia Rural	COPAE/DEE	Solicitação 008237/2015	projetos em andamento
39	FLN	SEDE	CCB	BLOCO A	PROJETO	Adequação elétrica gerador LAMEB	COPAE/DEE	Solicitação 009223/2015	projetos em andamento
40	FLN	SEDE	CDS	SUBESTAÇÃO	PROJETO	Nova subestação elétrica	COPAE	demanda da SEOMA sem SPA - formalizar	projetos em andamento
41	FLN	SEDE	HU	QUEIMADOS	PROJETO	Retomada obra paralisada	COPAE	Solicitação 045998/2016	projetos em andamento
42	FLN	SEDE	HU	ACESSO	PROJETO	Reforma da calçada de acesso ao HU (relatório DSST)	COPLAN/COPAE	Solicitação 018172/2014	projetos em andamento
43	FLN	SEDE	GR	BU	PROJETO	Projeto adequação acesso integrado	COPAE	demanda interna - formalizar	projetos em andamento

44	FLN	SEDE	CED	APLICACAO	PROJETO	Adequação acesso Colégio Aplicação	COPLAN/COPAE	MEMC11/PROPLAN/UFSC/2014	projetos em andamento
45	FLN	SEDE	CED	APLICACAO	PROJETO	Elevador e rampas Colégio Aplicação	COPAE	MEMC11/PROPLAN/UFSC/2014	projetos em andamento
46	FLN	SEDE	CED	APLICACAO	PROJETO	Reforma auditório Colégio Aplicação	COPAE	MEMC11/PROPLAN/UFSC/2014	projetos em andamento
47	FLN	SEDE	GR	CENTRO EVENTOS	PROJETO	Troca guarda-corpos sacada	COPAE	Correspondência 9/DCEVEN/SECARTE/2012	projetos em andamento
48	FLN	SEDE	PRAE	EFI	PROJETO	Adequação acessibilidade acesso provisório	COPAE	Solicitação 051394/2016	projetos em andamento
49	CBS	CEDUP	CBS	LACIPA	PROJETO	Reforma CEDUP - Clínica Pequenos Animais	COPAE	Solicitação 014788/2016	projetos em andamento
50	FLN	RESSACADA	CCA	ADMINISTRATIVO	PROJETO	Adequação instalações elétricas p/ condicionadores ar	COPAE	Solicitação 004753/2016	projetos em andamento
51	FLN	SEDE	CTC	SUBESTAÇÃO	PROJETO	Adequação subestação Setor 1	COPAE	Processo 23080.069114/2015-11	projetos em andamento
52	FLN	SEDE	CFM	ABRIGO LIQUEFATORAS	PROJETO	Abrigo liquefadoras Campus Sede	COPLAN/COPAE	Solicitação 063068/2016	viabilidade em andamento
53	CBS	SEDE	CBS	CBS02	PROJETO	Projeto estrutural aproveitamento subsolo	COPAE	Solicitação 036987/2016	em andamento
54	FLN	SEDE	GR	INFRA	PROJETO	Rotas acessíveis - Campus Sede	COPLAN/COPAE	Solicitação 000262/2017	em andamento
55	FLN	SEDE	HU	ACESSO	PROJETO	Reforma da calçada de acesso ao HU (relatório DSST)	COPAE	Solicitação 018172/2014	em andamento
56	FLN	SEDE	CTC	EQA	PROJETO	Solicita adequação obra em andamento	COPAE	Solicitação 074454/2016	em andamento
57	FLN	SEDE	CTC	CCEVEN	VIABILIDADE	Reserva espaço estacionamento para onibus elétrico	COPLAN	Solicitação 064482/2016	em andamento

DEMANDAS PARADAS



	CIDADE	CAMPUS	CENTRO	EDIFICAÇÃO		CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	STATUS	FORMALIZAÇÃO (SPA/PROC)	ENTRADA DPAAE
1	JOI	SEDE	CEM	-	GI	ANALISE	Análise projetos infra elétrica	Aguardando empresa responder se há interesse em retomar os projetos	Solicitação 015056/2013	2014
2	FLN	SEDE	CDS	VESTIARIOS	GI	ANALISE	Reforma Vestiários	Aguardando retorno revisão projetos terceirizados	SD 004952/2016	2016
3	CBS	SEDE	CBS	CPAAV	PI	ANALISE	Avaliação necessidade parecer ambiental CPAAV	Aguardando providências CGA	Solicitação 072607/2016	2016
4	FLN	SEDE	CFM	EFI	GI	ANALISE	Informações sobre demolição modulados para acesso do EFI	Aguardando priorização	Solicitação 073128/2016	2016
5	FLN	-	CCA	LAPAD	PI	ANÁLISE	Análise projetos externos	Aguardando priorização	Solicitação 011952/2015	2015
6	FLN	RESSACADA	CCA	FAZENDA	GI	ANÁLISE	Centro de ordenha - revisão programa necessidades	Aguardando priorização	Solicitação 012801/2016	2016
7	FLN	SEDE	PRAE	EFI	PI	ANÁLISE	Adequação auditórios Cenário	Aguardando envio projetos terceirizados para análise	demanda a ser formalizada pelo solicitante	2016
8	FLN	SEDE	GR	-	GI	ANÁLISE	Análise projetos Ciclovias	análise a reiniciar - prioridade 1	demanda gestão anterior, sem SPA - formalizar	2015
9	-	-	-	-	-	ASSESSORIA	Processo aditivo contrato SENISA	Aguardando aprovação órgãos competentes	Processo 23080.054081/2012-62	2012
10	FLN	SEDE	GR	-	-	ASSESSORIA	Cessão área UFSC (Edu Vieira)	Acompanhamento obras Edu Vieira	Processo 23080.049997/2011-10	2016
11	-	-	-	-	-	ASSESSORIA	Contrato CBR	Aguardando aprovação órgãos competentes	Processo 23080.026772/2012-76	2012
12	FLN	SEDE	GR	-	-	ASSESSORIA	Informações sobre segurança pedestres no entorno da UFSC	Aguardando priorização	Solicitação 044293/2016	2016
13	FLN	SEDE	-	-	GI	ASSESSORIA	Estudos sobre implantação de uma subestação 138/13,8kV no Campus Trindade	estudo em stand-by	demanda interna - formalizar	2015
14	BLU	SEDE	BLU	-	PI	ASSESSORIA	Instalação novos medidores Sede Blumenau	aguardando retorno solicitante	demanda gestão anterior, sem SPA - formalizar	2016
15	FLN	SEDE	GR	BU	PI	PARECER	Estudo de fluxo de usuários na entrada	Aguardando priorização	Correspondência MEM 73/BU/PROINFRA/2012	2012
16	FLN	SEDE	PROGRAD	MORADIA	PI	PARECER	Parecer técnico sobre Módulo da Moradia Estudantil	Aguardando priorização	Correspondência MEM 29/PRAE/UFSC/2014	2014
17	FLN	RESSACADA	CCA	FAZENDA	GI	PARECER	Estudo sobre destinação e tratamento de efluentes no local	Aguardando priorização	Solicitação 074054/2014	2014
18	FLN	SEDE	CCS	ACL	PI	PARECER	Parecer instalação de equipamento	Aguardando priorização	Solicitação 043895/2015	2015
19	FLN	SEDE	CED	CA	PI	PARECER	Parecer sobre iluminação em salas de aula	Aguardando priorização	Solicitação 030294/2016	2016
20	FLN	SEDE	CCE	ESTACIONAMENTO	PI	PARECER	Parecer reserva vagas estacionamento CCE	Aguardando priorização	Solicitação 034382/2015	2015
21	FLN	SEDE	GR	INFRA	PI	PARECER	Parecer instalação paraciclos	Aguardando priorização	Solicitação 059161/2013	2015
22	FLN	SEDE	PROEX	NETI	PI	PARECER	Parecer estrutural fissuras	Aguardando priorização	Solicitação 039965/2016	2016
23	FLN	SEDE	CCB	ECZ	PI	PARECER	Parecer estrutural laje	Aguardando priorização	Solicitação 058465/2016	2016
24	FLN	SEDE	CTC	EMC - BLOCO B	PI	PARECER	Parecer análise projeto elétrico LP3	Aguardando priorização	Processo 23080.076210/2016-05	2016
25	FLN	SEDE	CCS	-	PI	PROJETO	Projeto calçadas acesso CCS-HU	Aguardando priorização	Solicitação 082012/2016	2016
26	ARA	SEDE	SEDE	ARA01	PI	PROJETO	Adequação problemas identificados em obra	Aguardando priorização	Correspondência MEM 7/CFO/DOMP/2011	2011
27	FLN	SEDE	GR	BU	PI	PROJETO	Acessibilidade	Aguardando priorização	Correspondência MEM 8/BU/PROINFRA/2012	2012
28	FLN	SEDE	CFH	MU/	GI	PROJETO	Reforma das salas de reserva técnica	Aguardando priorização	Correspondência MEM 24/MU/SECARTE/2012	2012
29	FLN	SEDE	CFM	ADM	PI	PROJETO	Subestação CFM	Projeto pronto, falta definição alimentador	Correspondência MEM 5/CFO/DFO/PROPLAN/2013	2013
30	FLN	ITA	SEDE	ACESSO	PI	PROJETO	Reforma guarita CCA e viabilização espaço coleta lixo	Aguardando priorização	Correspondência MEM 33/SEC/CCA/2013	2013
31	FLN	SEDE	PROAD	PATRIMONIO	PI	PROJETO	Adequação do depósito do Departamento de Gestão Patrimonial, para o recebimento de materiais	Aguardando priorização	Correspondência MEM 1/DIREC/DGP/PROAD/2014	2014
32	FLN	SEDE	CSE	ACESSO	PI	PROJETO	Cobertura da área de circulação do CSE	Aguardando priorização	Correspondência MEM 6/SEC/CSE/2014	2014
33	FLN	SEDE	SECULT	IGREJINHA	GI	PROJETO	Reforma e manutenção do conjunto da Igreja da UFSC	Aguardando priorização	Correspondência MEM 58/SECULT/UFSC/2014	2014
34	FLN	SUL DA ILHA	CCA	CeFA	GI	PROJETO	Reforma do CeFA para ocupação	Aguardando priorização	Correspondência MEM C 1/FER/CCA/2014	2014
35	FLN	SEDE	PROAD	ALMOXARIFADO	PI	PROJETO	Relocação do almoxarifado de risco para liberar área para estacionamentos ou edificações	Aguardando priorização	Correspondência MEM C 14/DCOM/PROAD/2014	2014
36	FLN	SEDE	CFH	BLOCO B	PI	PROJETO	Projeto luminotécnico	Aguardando priorização	Correspondência MEM30/SEC/CFH/2015	2015
37	FLN	SEDE	HU	NOVA	GI	PROJETO	Projeto de construção de edificação para armazenamento de resíduos químicos recicláveis	Aguardando resposta PMF	Processo 23080.048801/2011-70	2011
38	FLN	ITA	CCA	CAL	PI	PROJETO	Adequação urgente rede elétrica CAL para instalação de GRUPO GERADOR	Aguardando priorização	Processo 23080.010519/2012-09	2012
39	FLN	SEDE	CCB	MORFOLOGIA	PI	PROJETO	Adequação do Isolamento Acústico dos Abrigos dos Exaustores da Morfologia/CCB	pronto, aguardando definição de como será executado para atualização do orçamento	Processo 23080.067324/2013-11	2011
40	FLN	SEDE	CTC	ENS	PI	PROJETO	Reforma sanitários ENS	Aguardando priorização	Processo 23080.025925/2014-20	2014
41	FLN	SEDE	CTC	ARQ	PI	PROJETO	Adequação das escadas e rampas (relatório DSST)	Aguardando priorização	Solicitação 030367/2011	2011
42	FLN	ITA	CCA	LAPMAR	PI	PROJETO	Reforma das instalações (civil e elétrica)	Aguardando priorização	Solicitação 040706/2011	2011
43	FLN	SEDE	PROGRAD	BU	GI	PROJETO	Desenvolvimento de projeto paisagístico no entorno na BU (estudo preliminar elaborado pelo DPAAE)	aguardando andamento do projeto do CPD (Américo) para compatibilização dos acessos, etc.	Solicitação 001642/2012	2012

44	FLN	SEDE	CCB	BOTANICA	PI	PROJETO	Central de gases (oxigênio líquido)	Identificou-se que não é necessário Central, só adequação no próprio laboratório (aguardando Civil e Arq para vistoria)	Solicitação 027736/2012	2013
45	FLN	SEDE	VARIOS	VARIOS	GI	PROJETO	Elevadores (demanda acessibilidade)	Rever a lista para definir os próximos por ordem de necessidade	Solicitação 047480/2012	2012
46	FLN	ITA	CCA	?	PI	PROJETO	Relocação do quadro geral de energia e da rede de baixa tensão	Aguardando priorização (previsão de 3 semanas de projeto)	Solicitação 048240/2012	2012
47	FLN	SEDE	PROGRAD	BU	PI	PROJETO	Reforma sanitários + construção sanitários acessíveis	Aguardando priorização	Solicitação 001799/2013	2013
48	FLN	ITA	CCA	BIBLIOTECA	PI	PROJETO	Adequação acessibilidade na Biblioteca Setorial (acessos) e PCI	Aguardando priorização	Solicitação 001954/2013	2013
49	FLN	-	-	TV UFSC	PI	PROJETO	Adequação acústica e PCI do estúdio	Aguardando priorização	Solicitação 003761/2013	2013
50	FLN	SEDE	GR	CCEV	PI	PROJETO	Projeto luminotécnico auditório Garapuvu	Aguardando priorização	Solicitação 008462/2013	2013
51	FLN	SEDE	DAC	IGREJINHA/DAC	PI	PROJETO	Avaliação rede elétrica do DAC e Igreja para instalação de condicionadores de ar	Aguardando priorização	Solicitação 012997/2013	2013
52	FLN	SEDE	CCS	BLOCO H	PI	PROJETO	Avaliação ruído ar condicionado Auditorio Bloco H	Necessidade de projeto de climatização, arquitetônico, acústico e elétrico. Aguardando priorização.	Solicitação 013971/2013	2013
53	FLN	SEDE	CED	NDI	PI	PROJETO	Ampliação lavanderia NDI	Aguardando priorização para incluir na reforma geral do NDI	Solicitação 016751/2013	2013
54	FLN	SEDE	CTC	EPS	PI	PROJETO	Adequação acessibilidade e PCI (relatório DSST)	Verificar ações já implantadas pelo DMPI e projetar as demais adequações necessárias	Solicitação 021280/2013	2013
55	FLN	SEDE	GR	RU	PI	PROJETO	Projeto cobertura acesso RU	Necessita parecer COPLAN. Aguardando priorização.	Solicitação 021690/2013	2013
56	FLN	SEDE	CCE	BLOCO B	PI	PROJETO	Abertura janela na sala 05 do bloco B	Aguardando priorização	Solicitação 021717/2013	2013
57	FLN	SEDE	PRAE	MORADIA	GI	PROJETO	Reforma bloco 3 e 4	Aguardando priorização	Solicitação 027690/2013	2013
58	FLN	SEDE	CFH	M.U.	GI	PROJETO	Reforma área técnica, adequação acessibilidade e PCI	Aguardando priorização	Solicitação 033844/2013	2013
59	FLN	SEDE	CCB	BLOCO D	GI	PROJETO	Reforma 3º andar bloco D (Farmacologia)	Parecer OK, aguardando priorização para projeto	Solicitação 056014/2013	2013
60	FLN	SEDE	CCS	BLOCO 5	PI	PROJETO	Projeto Elétrico adequação aumento demanda	Aguardando priorização	Solicitação 056901/2013	2013
61	FLN	SEDE	PRAE	CEU/MORADIA	GI	PROJETO	Projeto adequação segurança e acessibilidade (relatório DSST)	Verificar ações já implantadas pelo DMPI e projetar as demais adequações necessárias	Solicitação 057774/2013	2013
62	FLN	ITA	CCA	CAL	PI	PROJETO	Reforma banheiros + Acessibilidade	Parecer OK, aguardando priorização para projeto	Solicitação 058511/2013	2013
63	FLN	SEDE	CCS	BLOCO LIGAÇÃO	PI	PROJETO	Reforma banheiros + Acessibilidade	Aguardando priorização	Solicitação 062097/2013	2013
64	FLN	ITA	CCA	RU/CCA	PI	PROJETO	Reforma telhado	Aguardando priorização	Solicitação 063800/2013	2013
65	FLN	SEDE	CTC	EGC/LED	PI	PROJETO	Instalação de porta + PCI	Aguardando priorização	Solicitação 070590/2013	2013
66	FLN	SEDE	CCB	HERBARIO/BOT	PI	PROJETO	Extinção de banheiro e criação de laboratório no local	Aguardando priorização	Solicitação 074022/2013	2013
67	FLN	SEDE	CCS	ADM	PI	PROJETO	Adequação Layout secretaria + vaga cadeirante estacionamento	Aguardando priorização	Solicitação 078081/2013	2013
68	FLN	SEDE	-	FARMACIA ESCOLA	GI	PROJETO	Ampliação	Aguardando retorno Ministério Saúde	Solicitação 006172/2014	2014
69	FLN	SEDE	CTC	ARQ	GI	PROJETO	Estacionamento Arquitetura	Aguardando priorização	Solicitação 007842/2014	2014
70	FLN	SEDE	PROGRAD	BU	PI	PROJETO	Adequação auditório e troca portas de vidro (acesso)	estudo layout + projetos	Solicitação 008484/2014	2014
71	FLN	SEDE	CED	NDI	PI	PROJETO	Reforma 2 banheiros e quiosque	Aguardando priorização	Solicitação 009431/2014	2014
72	FLN	SEDE	PROEX	NETI	PI	PROJETO	Calçamento externo, bancos e mesas (área de convivência)	Aguardando priorização	Solicitação 011755/2014	2014
73	FLN	SEDE	PRAE	RU	GI	PROJETO	Alteração lay-out cozinha nova (painéis/chapas) e mudança de sistema dos caldeirões (de GLP pra vapor)	Aguardando priorização	Solicitação 012964/2014	2014
74	FLN	SEDE	CCB	BLOCO D	PI	PROJETO	Construção de escada externa para carga e descarga de animais e materiais	Aguardando priorização	Solicitação 023722/2014	2014
75	FLN	SEDE	SECULT	CCEV	PI	PROJETO	Construção de porta e escada	Aguardando priorização	Solicitação 024483/2014	2014
76	FLN	SEDE	CTC	EQA	PI	PROJETO	Central GLP para laboratório	Aguardando priorização (já há parecer)	Solicitação 026502/2014	2014
77	FLN	-	-	TVUFSC	GI	PROJETO	Instalação de elevador	Aguardando priorização	Solicitação 027734/2014	2014
78	FLN	SEDE	PROGRAD	BU	PI	PROJETO	Projeto de foyer para as salas de projeção	Aguardando priorização	Solicitação 030240/2014	2014
79	FLN	SEDE	PROGRAD	BU	PI	PROJETO	Troca pisos, tratamento acústico	Aguardando priorização	Solicitação 032067/2014	2014
80	FLN	SEDE	CTC	EEL	PI	PROJETO	Adequação infra elétrica laboratório LAMATE	Aguardando priorização	Solicitação 035332/2014	2014
81	FLN	SEDE	CTC	EGC/LED	PI	PROJETO	Calçada acesso + bancos + cobertura aço	Aguardando priorização	Solicitação 036707/2014	2014
82	FLN	ITA	CCA	CAL	PI	PROJETO	Adequação infra elétrica laboratório (execução DMPI)	Aguardando priorização	Solicitação 045580/2014	2014
83	FLN	SEDE	CTC	EGC/LED	PI	PROJETO	Calçada acesso	Aguardando priorização	Solicitação 047089/2014	2014
84	FLN	SEDE	CED	NDI	PI	PROJETO	Reforma telhado	Aguardando priorização, sugestão de atacar todos os problemas do NDI em um projeto só	Solicitação 052917/2014	2014
85	FLN	SEDE	CED	NDI	GI	PROJETO	Reforma geral (telhado, palco, etc)	Aguardando priorização	Solicitação 052932/2014	2014
86	FLN	SEDE	PRAE	RU	PI	PROJETO	Adequações paredes, troca torneiras, instalação chuveiro	Aguardando priorização	Solicitação 068675/2014	2014
87	FLN	SEDE	PRAE	RU	PI	PROJETO	Adequações gerais	Aguardando priorização	Solicitação 073029/2014	2014
88	FLN	SEDE	PROAD	DGP	PI	PROJETO	Cobertura bicicletário	Aguardando priorização	Solicitação 001197/2015	2015
89	FLN	ITA	CCA	AQI	PI	PROJETO	Revisão infra elétrica NEPAq	Aguardando priorização	Solicitação 018103/2015	2015
90	FLN	SEDE	CTC	ENS	PI	PROJETO	Adequação infra elétrica laboratório	Aguardando priorização	Solicitação 021906/2015	2015
91	FLN	SEDE	CTC	EPS	PI	PROJETO	Projeto acesso e PCI	Aguardando priorização	Solicitação 023781/2015	2015

92	FLN	SEDE	PROAD	REITORIA	PI	PROJETO	Projeto piso podotatil Hall Reitoria	Aguardando priorização	Solicitação 030598/2015	2015
93	FLN	SEDE	CDS	GINASIOS	GI	PROJETO	Projeto reforma quadras e ginásios, vestiários	Aguardando priorização, algumas ações já foram realizadas pelo DMPI	Solicitação 031472/2015	2015
94	FLN	SEDE	PRAE	RU	PI	PROJETO	Cobertura área fundo RU para lavação containers	Aguardando priorização	Solicitação 031720/2015	2015
95	FLN	SEDE	CFM	PLANETARIO	GI	PROJETO	Solicitação levantamento cadastral área Planetário UFSC para elaboração de projeto de acesso	Aguardando priorização	Solicitação 032566/2015	2015
96	FLN	-	CCA	LAPAD	PI	PROJETO	Adequação sistema SPDA	Aguardando priorização	Solicitação 040429/2015	2015
97	FLN	RESSACADA	CCA	FAZENDA	GI	PROJETO	Caminhos fazenda	Aguardando priorização	Solicitação 071356/2015	2015
98	FLN	SEDE	CCB	MOR	PI	PROJETO	Instalação de exaustor em laboratório	Aguardando priorização	Solicitação 010369/2016	2016
99	CBS	SEDE	-	MEDICINA	GI	PROJETO	Edificação para o Curso de Medicina em Curitiba	Aguardando priorização	Solicitação 014796/2016	2016
100	FLN	SEDE	GR	BU	GI	PROJETO	Novo layout BU	Aguardando priorização	Solicitação 018284/2016	2016
101	FLN	SEDE	CCB	BEG	PI	PROJETO	Adequação Sistema exaustão laboratório	Aguardando priorização	Solicitação 019830/2016	2016
102	JOI	SEDE	CAMPUS	ACESSO	GI	PROJETO	Cercamento e portão acesso Campus	Aguardando priorização	Solicitação 029030/2016	2016
103	FLN	SEDE	SECULT	CCEV	PI	PROJETO	Reforma banheiros	Aguardando priorização	Solicitação 031410/2016	2016
104	FLN	SEDE	GR	BU	PI	PROJETO	Adequação elétrica aumento número tomadas	Aguardando priorização	Solicitação 036476/2016	2016
105	FLN	SEDE	PROAD	DGP	PI	PROJETO	Cobertura para veículos	Aguardando priorização	Solicitação 038149/2016	2016
106	FLN	SEDE	GR	RU	PI	PROJETO	Especificação porta acesso (troca fechadura)	Aguardando priorização	Solicitação 038508/2016	2016
107	FLN	SEDE	GR	BU	GI	PROJETO	Instalação monta-carga	Aguardando priorização	Solicitação 038865/2016	2016
108	FLN	SEDE	CTC	EGC	PI	PROJETO	Fechamento área estacionamento	Aguardando priorização	Solicitação 041366/2016	2016
109	FLN	SEDE	CSE	BLOCO B	PI	PROJETO	Construção laboratório informática	Aguardando priorização	Solicitação 042248/2016	2016
110	FLN	SEDE	CCS	ODONTO	PI	PROJETO	Projeto renovação ar laboratórios	Aguardando priorização	Solicitação 043206/2016	2016
111	FLN	SEDE	PROAD	SSI	PI	PROJETO	Rampa e cobertura para motos	Aguardando priorização	Solicitação 044780/2016	2016
112	FLN	SEDE	CFH	BLOCO B	GI	PROJETO	Instalação elevador hall central	Aguardando priorização	Correspondência 70/SEC/CFH/2016	2016
113	FLN	SEDE	CCE	BLOCO A	GI	PROJETO	Reforma instalações elétricas e cabeamento estruturado	Aguardando priorização	Processo 23080.060056/2013-07	2015
114	-	-	PRODEGESP	-	GI	PROJETO	Adequações acessibilidade UFSC servidores com deficiência	Aguardando priorização	Processo 23080.041597/2015-90	2016
115	FLN	SEDE	GR	BU	GI	PROJETO	Adequação acessibilidade	Aguardando priorização	Solicitação 052453/2016	2016
116	FLN	ITA	CCA	CAL	GI	PROJETO	Projeto adequação rede elétrica antiga Usina de Alimentos	Aguardando priorização	Solicitação 054920/2016	2016
117	FLN	SEDE	CFH	-	PI	PROJETO	Cobertura vaga cadeirante	Aguardando priorização	Solicitação 048595/2016	2016
118	FLN	ITA	CCA	LABORATORIOS	GI	PROJETO	Reforma e ampliação de edificação térrea para abrigar sala de aula	Aguardando priorização	Solicitação 050359/2016	2016
119	FLN	ITA	CCA	BIBLIOTECA	PI	PROJETO	Construção de sanitários para a Biblioteca Setorial	Aguardando priorização	Solicitação 053003/2016	2016
120	FLN	SEDE	CCB	BLOCO A	GI	PROJETO	Adequação iluminação emergência bloco MIP	Aguardando priorização	Solicitação 016938/2015	2016
121	FLN	SEDE	PRODEGESP	BU	PI	PROJETO	Reforma para colocação de pia em copa na DSST	Aguardando priorização	Solicitação 052571/2016	2016
122	FLN	SEDE	GR	BU	PI	PROJETO	Adequação climatização em 2 ambientes internos	Aguardando priorização	Solicitação 061861/2016	2016
123	FLN	SEDE	CTC	ENS	PI	PROJETO	Adequação exaustão ambiente monitoria	Aguardando priorização	Solicitação 063023/2016	2016
124	FLN	SEDE	CDS	BLOCO 4	PI	PROJETO	Adequação elétrica sala 35	Aguardando priorização	Solicitação 063443/2016	2016
125	FLN	SEDE	CSE	BLOCO SALAS AULA	PI	PROJETO	Reforma domos vão central	Aguardando priorização	Solicitação 036719/2016	2016
126	FLN	SEDE	CTC	EPS	PI	PROJETO	Troca divisórias	Aguardando priorização	Solicitação 043510/2014	2016
127	FLN	SEDE	SECARTE	TEATRO	PI	PROJETO	Adequação elétrica palco	Aguardando priorização	Solicitação 072105/2016	2016
128	FLN	SEDE	GR	BU	GI	PROJETO	Instalação Café no interior da BU	Aguardando priorização, depende de estudo completo considerando outras solicitações da BU	Solicitação 069822/2016	2016
129	FLN	SEDE	SECARTE	ANHATOMIRIM	PI	PROJETO	Adequação instalações sanitárias Guarita e Casa Comandante	Aguardando priorização	Solicitação 069630/2016	2016
130	FLN	CID. ABELHAS	CCA	ADMIN	GI	PROJETO	Reforma geral edificação administrativa da Unidade Cidade das Abelhas	Aguardando priorização	Solicitação 052575/2016	2016
131	FLN	SEDE	CCS	FONOAUDIOLOGIA	GI	PROJETO	Solicita nova edificação curso Fonoaudiologia	Aguardando finalização outras viabilidades em andamento	Processo 23080.066179/2014-24	2015
132	FLN	SEDE	GR	BU	PI	PROJETO	Películas fachada BU	Aguardando priorização, incluir na reforma geral da BU	Solicitação 078662/2016	2016
133	FLN	SEDE	CCB	BLOCO A	GI	PROJETO	Reforma bloco A após conclusão obras blocos E/F/G	Aguardando priorização considerando a obra em andamento	Solicitação 080770/2016	2016
134	FLN	SEDE	CCB	BLOCO A	PI	PROJETO	Projeto elétrico para ligação gerador	Aguardando priorização	Solicitação 038068/2013	2013
135	FLN	SEDE	CCB	BLOCO A	PI	PROJETO	Projeto elétrico para ligação gerador	Aguardando priorização	Solicitação 009223/2015	2015
136	FLN	SEDE	CFM	ADMIN	GI	PROJETO	Retomada obras paralisadas do CFM Administrativo	Aguardando priorização	reunião com Reitor em 31/10/2016 - formalizar	2016
137	FLN	SEDE	CCE	LIBRAS	GI	PROJETO	Nova edificação para o Curso de Libras	Estudo preliminar pronto, aguardando definição recursos pela SEOMA/SEPLAN	SD 026190/2013	2014
138	FLN	SEDE	CCS/CTC	ABRIGO RESIDUOS	GI	PROJETO	Abrigo resíduos CCS/CTC	Revisão locação pela COPLAN, aguardando término atividades prioritárias	demanda gestão anterior, sem SPA - formalizar	2015
139	FLN	SEDE	CCS	ESTACIONAMENTO	PI	PROJETO	Adequação uso restrito e acessibilidade	Aguardando definições nova locação abrigo resíduos	SD 040225/2014	2016
140	FLN	SEDE	CDS	GINASIO	GI	PROJETO	Projeto Ginásio Alto desempenho	Projeto terceirizado cancelado, verificar se ainda há interesse em retomar	PROC 23080.032935/2013-31	2014
141	FLN	SEDE	CCE	PONTE	PI	PROJETO	Ponte acesso ao CCE	aguardando sondagens (Barossi)	demanda gestão anterior, sem SPA - formalizar	2015
142	FLN	SEDE	CCE	BLOCO A	GI	PROJETO	Adequações PCI/PCF Jornalismo	projetos em stand-by	demanda gestão anterior, sem SPA - formalizar	2015
143	FLN	SEDE	CCS	ODONTO	PI	PROJETO	Adequação BWCs e rampa	projetos em stand-by	SOL014527/2016	2016

144	FLN	SEDE	HU	CO	GI	PROJETO	Reforma Centro Obstétrico	projetos em stand-by	demanda gestão anterior - sem SPA	2015
145	FLN	SEDE	CED	APLICACAO	GI	PROJETO	Adequação refeitório Colégio Aplicação	projetos em stand-by	MEMC11/PROPLAN/UFSC/2014	2015
146	FLN	SEDE	GR	REITORIA II	PI	PROJETO	Adequação climatização lojas	aguardando retorno Arq. Carolina/CGA	SD 059172/2014	2014
147	FLN	SEDE	PRAE	RU	PI	PROJETO	Adequação acessibilidade	projetos em stand-by	SD 065292/2015	2015
148	FLN	SEDE	PROAD	BIOTERIO BIC13	PI	PROJETO	Adequação acesso	projetos em stand-by	Processo 23080.034544/2014-31	2014
149	FLN	SAPIENS	PROPESQ	REENERGIA	GI	PROJETO	Projeto edificação Reenergia - CTInfra	paralisado a pedido da PROPESQ	Processo 23080.069060/2014-11	2014
150	FLN	SEDE	PROPESQ	CEPEME	GI	PROJETO	Projeto edificação CEPEME - CTInfra	paralisado a pedido da PROPESQ	Processo 23080.030684/2014-31	2014
151	FLN	SEDE	PROPESQ	CPD	GI	PROJETO	Projeto edificação CPD - CTInfra	aguardando definição recursos contratação projetos	MEM 3/DPP/PRPE/2013	2014
152	FLN	BARRA LAGOA	PROPESQ	IMB	GI	PROJETO	Projeto edificação IMB - CTInfra	aguardando definição recursos contratação projetos	SOL067207/2014	2014
153	FLN	SEDE	PROPESQ	CEBIME	GI	PROJETO	Retomada obras paralisadas	Aguardando priorização	demanda gestão anterior, sem SPA - formalizar	2016
154	FLN	SUL ILHA	CCA	GALPÃO MÁQUINAS	GI	PROJETO	Edificação Galpão máquinas	projetos em stand-by, aguardando definição recursos pela SEPLAN	Processo 23080.021708/2012-07	2015
155	JOI	SEDE	CEM	CEM 01 e CEM 04	GI	PROJETO	Projetos complementares CEM 01 e CEM 04	projetos em stand-by, aguardando retorno caderno solicitação - revisão ambientes pelo Centro	Processo 23080.062527/2016-56	2016
156	CBS	SEDE	CBS	INFRA	GI	PROJETO	Iluminação externa Campus Curitibanos	projeto a iniciar - prioridade 1	demanda gestão anterior, sem SPA - formalizar	2016
157	FLN	SEDE	CDS	INFRA	GI	PROJETO	Iluminação quadras esporte CDS	projeto a iniciar - prioridade 1	demanda SEOMA, sem SPA - formalizar	2016
158	FLN	SEDE	SSI	GUARITA	GI	PROJETO	Guaritas entradas Pantanal e Carvoeira - Campus Sede	Aguardando priorização	Solicitação 020385/2016	2016
159	FLN	ITA	CCA	ESTACIONAMENTO	GI	PROJETO	Consolidação estacionamento CCA	Aguardando priorização	Solicitação 016612/2016	2016
160	FLN	SEDE	PROPESQ	CEBIME	GI	PROJETO	Urbanização entorno edificação CEBIME	Aguardando priorização	Solicitação 047943/2013	2015
161	FLN	SEDE	SEOMA	-	PI	PROJETO	Containers para resíduos - coleta seletiva	viabilidade em stand-by, aguardando informações do solicitante	demanda PU, sem SPA - formalizar	2016
162	FLN	SEDE	SEOMA	-	GI	PROJETO	Rede esgoto Setor 1 Campus Sede	em stand-by, aguardando definições SEOMA e CASAN	demanda SEOMA, sem SPA - formalizar	2016
163	FLN	SEDE	CFH	ACESSOS	PI	PROJETO	Adequação acessos CFH	Aguardando priorização	Solicitação 044312/2016	2016
164	FLN	SEDE	CFH	ACESSOS	PI	PROJETO	Adequação acessos CFH	Aguardando priorização	Solicitação 044315/2016	2016
165	FLN	SEDE	CCB	-	PI	PROJETO	Demarcação vagas estacionamentos área CCB antigo	Aguardando priorização	Solicitação 044715/2012	2012
166	FLN	SEDE	CSE	BLOCO D	PI	PROJETO	Ampliação ante-sala Auditório Bloco D	Aguardando priorização	Solicitação 040432/2013	2013
167	FLN	RESSACADA	CCA	FAZENDA	PI	PROJETO	Instalação medidor água	Aguardando priorização	Solicitação 037277/2016	2016
168	FLN	RESSACADA	CCA	FAZENDA	PI	PROJETO	Instalação medidor luz	Aguardando priorização	Solicitação 037255/2016	2016
169	FLN	SEDE	CFM	ACESSO	GI	PROJETO	Reforma acesso CFM para contemplar acessibilidade e segurança contra incêndio	Prioridade 2 - Incluir na retomada da obra do CFM	Solicitação 034262/2015	2015
170	FLN	SEDE	GR	REITORIA I	PI	PROJETO	Instalação de condicionadores de ar	Aguardando priorização	Solicitação 023850/2016	2016
171	FLN	RESSACADA	CCA	FITOTECNIA	PI	PROJETO	Projeto hidráulico entrada água	Aguardando priorização	Solicitação 055609/2016	2016
172	FLN	SEDE	CFH	ACESSO	GI	PROJETO	Rampa de acesso a pessoas com deficiência, junto ao Planetário da UFSC.	Aguardando priorização	Correspondência MEM 147/SEC/CFH/2014	2014
173	FLN	SEDE	SECARTE	CCEVEN	PI	PROJETO	Instalação pontos ancoragem estrutura	Aguardando priorização	Solicitação 079133/2016	2016
174	FLN	SEDE	CED	CA	GI	VIABILIDADE	Instalação parque ciências ao lado Aplicação	Aguardando priorização	Solicitação 053087/2014	2016
175	FLN	SEDE	CTC	BLOCO D	GI	VIABILIDADE	Viabilidade construção 4º pavimento bloco D	Aguardando priorização	Solicitação 044399/2016	2016
176	FLN	SEDE	-	FAPEU	PI	VIABILIDADE	Viabilidade ampliação estacionamento FAPEU	Aguardando priorização	Solicitação 060941/2016	2016
177	FLN	SEDE	-	CERTI	GI	VIABILIDADE	Viabilidade acrescimento pavimento	Aguardando priorização	Solicitação 057621/2016	2016

PI	Pequenas intervenções	Projetos todas especialidades
GI	Grandes intervenções	Projetos elétricos
		Acessibilidade
		Aguardando definições externas