
11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPA 

SOLICITANTE 

AUTORIZAÇÃO 

SIM 

NÃO 

01 
 

 

 

SPA 

SOLICITAÇÃO 

CADERNO DE 

SOLICITAÇÃO.  

SOLICITAÇÃO 

ANÁLISE DA VIABILIDADE FINANCEIRA 

+ COMPATIBILIDADE COM PDI. 

LEVANTAMENTO DA DEMANDA. 

REUNIÃO INICIAL 

APRESENTAÇÃO DA DEMANDA PELO SOLICITANTE 

+ PLANO DE METAS DE TRABALHO (MODO DE EXECUÇÃO 

DO PROJETO, PRAZOS, ETC.. 

03 
 

 

 

SPA 

ATA DA 

REUNIÃO.  

ESTUDO PRELIMINAR PLANEJAMENTO 

PROGRAMA DE NECESSIDADES + ESTUDO 

PRELIMINAR, COM ANÁLISE DAS DIRETRIZES 

PELA COPLAN. 

VERIFICAÇÃO DA VIABILIDADE 

TÉCNICA URBANA, AMBIENTAL E 

INFRAESTRUTURA. 

REUNIÃO INTERMEDIÁRIA 

APROVAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR PARA 

CONTRATAÇÃO DE PROJETO (07) OU 

ELABORAÇÃO INTERNA NO DPAE (08). 

NÃO 
SIM 

NÃO 

PLANEJAMENTO 

DPAE 

DPAE 

CONTRATAÇÃO DE PROJETO 

MODO DE EXECUÇÃO /  

CONTRATAÇÃO DE PROJETO.  

INTERNO 

/ DIP 

FASE INTERNA (DPAE) DA LICITAÇÃO 

INSTRUÇÕES DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO DO PROJETO. 

LICITAÇÃO 

EDITAL E PROCESSO LICITATÓRIO 

(COM APORTE DO DPAE). 

CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

ASSINATURA DO CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO 

+ NOMEAÇÃO DOS FISCAIS ANALISTAS DE PROJETO. 

DESENVOLVIMENTO 

INÍCIO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO. 

ANÁLISE DOS PROJETOS 

APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS 

FISCALIZADORES (PREFEITURA, 

BOMBEIROS, VIGILÂNCIA, ETC.). 

SIM 

NÃO 

REUNIÃO FINAL 

APRESENTAÇÃO FINAL COM AMPLA 

DIVULGAÇÃO DO PROJETO ENTREGUE. 

ATA DA 

REUNIÃO. 

ELABORAÇÃO DE PROJETO 

DPAE 

CONTRATADO 
FISCAL 

 FISCALIZAÇÃO 

E ANÁLISE  DO 

PROJETO. 

ÓRGÃO 

ELABORAÇÃO 

INTERNA DO 

PROJETO. 

PROPLAN 02 
 

 

 

SPA 

ORDEM DE 

SERVIÇO.  

COPLAN 

COPLAN 
COPAE / DIP COPLAN 

05 
 

 

 

SPA 

 

 

 

05 
 

 

 EP: ESTUDO 

PRELIMINAR. 

06 
 

 

 

SPA 

 EP + ATA DA 

REUNIÃO. 

COPAE DAA DAA COPAE 

COPAE / DIP 

PROPLAN 
07 

 

 

 

SPA 

07.1 

 

 

 

 

SPA 

07.3 

 

 

 

 

SPA 

TERMO DE 

REFERÊNCIA 

INSTRUÇÃO DO 

PROCESSO 

ORDEM DE 

SERVIÇO. 

07.2 

 

 

 

 

SPA 

RESULTADO 

HOMOLOGADO 

 

 

 

 

09 

 

 

09 

 

 

 
PROJETO 

APROVADO. 

CONTRATADO CONTRATADO 
FISCAL 

CONTRATADO 
FISCAL 

CONTRATADO 

10.1 

 

 

 

 

SPA 

TERMO DE 

ACEITE. 

ANÁLISE  DO PROJETO. ANÁLISE FINAL DO PROJETO E ORÇAMENTO. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. 

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. 
DPAE | FLUXOGRAMA  

ETAPAS INTERNAS 

ETAPAS EXTERNAS 

ETAPAS DE INTEGRAÇÃO 

ETAPAS CONTRATADAS 

01 

PRODUTOS DA ETAPA RESPONSÁVEL 

MARÇO / 2014. 

 

 

 

 

10 

 

 

10 
 

 

 

 

SPA 

PROJETO P/ 

LICITAÇÃO. 

 

 

 

08 
 

 

08 

 

 

 
PROJETO 

LEGAL. 

CONSULTA DE VIABILIDADE 

CONSULTA DE VIABILIDADE NOS 

ÓRGÃOS (CONCESSIONÁRAS, 

PREFEITURA, ÓRGÃO AMBIENTAL, ETC. ) 

ÓRGÃO 

ÓRGÃO 

SIM 

NÃO 

VIABILIDADE 

LEGAL.  

04 
 

 

 VIABILIDADE 

TÉCNICA. 

SIM 

PROAD 

AOO 

COMPLEMENTAÇÃO 

DETALHAMENTO,  QUANTIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DO 

ORÇAMENTO DO PROJETO. 

COPAE / DIP 

ÓRGÃO EXTERNO 


