

# PLANO DE TRABALHO - DPAE 2017



Setor	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
COPLAN	TRI CCEV Ônibus elétrico + PEV	CEBIME Entorno		CFH parecer	TRI Segurança pedestres		TRI Acesso Planetário						
	TRI Diagnóstico Rotas Acessíveis	TRI Rotas Acessíveis		TRI Codificação edificações		TRI Hierarquia caminhos		TRI Guaritas	CBS Plano Diretor				
	TRI Estacionamentos			BU Café Viabilidade		CCA Estacionamento	TRI Estudo faixas elevadas		RES Acessos e caminhos				
	ARA Medicina Viabilidade	TRI Paraciclos		HU Acesso serviço Revisão	HU Bloco M Viabilidade		CSE Auditorio	CCS Fono Viabilidade		CCS Reordenamento	CCS Odonto Viabilidade		
	TRI Abrigo liquefadoras viabilidade		TRI Cadastro Edificações		CBS HCV Viabilidade		CBS Medicina Viabilidade		TRI Parque Ciência Viabilidade				
	Ata Sondagens	TRI Ciclovia			TRI CERTI Viabilidade	CTC DAS Viabilidade							
					TRI CMD 01 Viabilidade			TRI CDS/ARQ viabilidade elétrica		CED NDI viabilidade elétrica	TRI Subestação alta tensão Viabilidade		
	Estudo Plano Setorial Ambiental												
	Demandas Plano Logística Sustentável da UFSC												
	GT Gestão Resíduos												
TRI EDU VIEIRA Acompanhamento obra													
COPAE	HU Queimados		HU Queimados Orçamentação		HU Queimados Licitação								
	CDS Projetos				CDS docs PMF								
	CBS CPAAV Projetos							CPAAV Orçamentação		CPAAV Licitação			
	ARA Medicina Projetos Arquitetônico e Complementares										ARA Med Orçamentação		
						ARA Med Projeto Estrutural		ARA Med Estr. Orçamentação	ARA Med Estrutural Licitação				
	TRI Rota acessível Projeto					Rota Acessível Orçamentação	Rota Acessível Licitação						
	CBS LACIPA Projetos				CBS LACIPA Orçamentação	CBS LACIPA Licitação							
									CBS HCV Projetos				
									CBS Medicina Projetos				
	CED CA Auditório Projetos			CED CA Auditório, Refeitório e Quadra Projetos									CED CA Orçamentação
	CTC EQA Adequações		CTC ECV Adequações	CFM Adm Retomada Projetos				CFM Adm Orçamentação		CFM Adm Licitação			
									BU Reforma Projetos				
					CBS Poço Adequação	CBS Poço Orçamentação							
								EMEB Esgoto Projetos		EMEB Esgoto Orçamentação	EMEB Esgoto Licitação		
	Análise projetos LP3	CFM Subestação Projetos	CBS Trafo Projetos					TRI CMD 01 Projetos		CMD 01 Orçamentação	CMD 01 Licitação		
				ARA Subestação Projetos			ARA SES Orçamentação		TRI Regularização Elétrica Setor CDS Projetos			Elétrica Setor CDS Orçamentação	
CSE Domos		CSE Domos Orçamentação	CSE Domos Licitação		CBS Subsolo	CBS Subsolo Orçamentação							
TRI Abrigo liquefadoras Projetos				TRI Abrigo Liq. Orçamentação	FLN Abrigo liq. Licitação		FLN Anhatomirim Adequação	TRI Teatro Palco	CEBIME Entorno	FLN Acesso Planetário Projetos			
BU Tomadas Projetos				BU Tomadas Orçamentação	CCA Ressacada Medidores	FLN Ar condicionado Adequações	CTC ARQ Rampas e escadas	DGP Reforma	DGP Reforma Orçamentação	DGP Reforma Licitação			
CCB Botânica			CCB LAMEB	CCS-HU Acesso	CCA Biblioteca Adequação	CCEVEN BWC Reforma	TRI Guaritas	TRI Guaritas Orçamentação	TRI Guaritas Licitação				
CCS Passeios internos	CCB BOT Sanitario PNE	CFH Sanitario PNE	CED Bloco A Ajuste etapas			CED Bloco A Ajuste Cronograma	CED Bloco A Licitação		CCA Antiga Usina Adeq. Elétrica	CCB Bloco D Reforma			
CBS Iluminação externa				CBS Ilum. Ext. Orçamentação	CBS Ilum. Ext. Licitação								
Cadastro e fiscalização mensal das faturas de energia elétrica e água													
Controle dos contratos de demanda													
Relatórios mensais sobre custo e consumo de energia elétrica, água e esgoto													
Atualização de diagramas unifilares e mapa-base													
Demandas Plano Logística Sustentável da UFSC													
DCI	Visita Subestações	Distribuição unifilares SEs Trindade		Relatório Lâmpadas LED					Avaliação necessidade Plano Contingência		Aprimoramento procedimentos análise demanda		
	Mapas energia elétrica e água	Estimativa economia	Planos telemetria	Manutenção equipamentos medição		Aprimoramento Relatórios medições manuais		Estudos entradas energia Blumenau					
	Mapeamento circuitos DPAE	Sistema atividade cadastro	Atualização mapa base	Execução planos telemetria energia elétrica									
	Cronograma demanda faturas		Horário verão economia										

<p><b>COPLAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Líder Equipe 1: Giseli</li> <li>Líder Equipe 2: Camila</li> <li>Líder Equipe 3: Fabíola</li> <li>Líder Equipe 4: Mariana</li> <li>Líder Equipe 5: Zenni</li> <li>Líder Equipe 6: Carolina</li> <li>Líder Equipe 7: Thiago</li> <li>Líder Equipe 8: Patrícia Orsi</li> <li>Demandas contínuas</li> </ul>	<p><b>COPAE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Líder Equipe 1: Ana Maria</li> <li>Líder Equipe 2: Fabrícia</li> <li>Líder Equipe 3: Rosana</li> <li>Líder Equipe 4: Igor</li> <li>Líder Equipe 5: Leila</li> <li>Líder Equipe 7: Guilherme Barros</li> <li>Líder Equipe 8: Denis</li> <li>Núcleo Reformas e acessibilidade: Evandro</li> <li>AOO</li> <li>DAA</li> </ul>	<p><b>DCI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Demandas contínuas</li> <li>Atividades 2017</li> <li>Atividades 2017</li> <li>Atividades 2017</li> <li>Atividades 2017</li> </ul>
---	--	--

# PLANO DE TRABALHO - DPAE 2018



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
---------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------

CBS Plano Diretor

TRI Subestação alta tensão  
Viabilidade

Demandas PLS/UFSC

GT Gestão Resíduos

TRI EDU VIEIRA Acompanhamento obra

CCE Libras Projetos      CCE Libras Orçamentação      CCE Libras Licitação

ARA Med Licitação

Estudos transição BIM

CBS HCV Projetos      CBS HCV Orçamentação      CBS HCV Licitação

CBS Medicina Projetos      CBS Med Orçamentação      CBS Med Licitação

CED CA Orçamentação      CED CA Licitação

BU Reforma Orçamentação      BU Reforma Licitação

FLN Planetario Orçamentação

CCB Bloco D Orçamentação      CCB Bloco D Licitação

Cadastro e fiscalização mensal das faturas de energia elétrica e água

Controle dos contratos de demanda

Relatórios mensais sobre custo e consumo de energia elétrica, água e esgoto

Atualização de diagramas unifilares e mapa-base

Demandas Plano Logística Sustentável da UFSC