
PLANO DE TRABALHO

DPAE
2017



ESSE É O

ÍNDICE

- Missão e valores
- Atribuições
- Objetivos
- Estratégias
- Cronograma
- Considerações
- Contato

ESSA É NOSSA

MISSÃO

Oferecer soluções de qualidade no planejamento, gerenciamento e execução de projeto dos espaços físicos da UFSC, buscando atender às necessidades de infraestrutura física para ensino, pesquisa e extensão.

ESSES SÃO NOSSOS VALORES:

TRANSPARÊNCIA, SUSTENTABILIDADE, ÉTICA, COMPROMISSO COM O USO EFICIENTE DE RECURSOS PÚBLICOS, LEGALIDADE, PROATIVIDADE, QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS



ESSAS SÃO NOSSAS **ATRIBUIÇÕES**

- Coordenar a implantação, revisão e monitoramento dos Planos Diretores dos diversos campi da UFSC e suas áreas experimentais;
- Elaborar pareceres e diagnósticos relativos aos espaços físicos de nossa Universidade;
- Elaborar e gerenciar projetos e orçamentos de novas edificações, reformas, ampliações e infraestrutura realizadas no espaço físico da UFSC;
- Gerenciar a guarda dos projetos de arquitetura e engenharia das instalações físicas da Universidade;
- Dar suporte técnico a outros setores da UFSC e à comunidade externa nas demandas relacionadas ao espaço físico.

ESSES SÃO NOSSOS **OBJETIVOS**

- agilizar o atendimento das demandas, buscando dar melhor retorno à comunidade universitária;
- priorizar as atividades com recurso garantido para execução;
- otimizar os processos de projeto, orçamento e execução;
- publicizar as demandas em atendimento no Departamento para que a comunidade universitária esteja ciente de todas as etapas de planejamento e projeto;
- melhorar o sistema de medição de água e energia elétrica;
- facilitar o acesso da comunidade em geral às informações relativas ao espaço físico da UFSC.

ESTRATÉGIAS

- respeitar as etapas de projeto, conforme norma NBR 13532/1995 - "Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura"
- respeitar as atribuições das Coordenadorias, sem troca de atividades;
- sistematizar as atividades do setor de Arquivo;
- criar cadastro de edificações interligado ao Google Maps com as informações necessárias para divulgação na comunidade universitária (código, área, plantas, empresa executora, idade, etc.);
- elaborar e colocar em prática matriz de prioridades em conjunto com SEOMA;
- modificar o organograma do Departamento com:
 - extinção da DIP/Divisão de Projetos por sobreposição de atribuições com COPAE, gerando tramitação desnecessária e perda de informações;
 - criação de Núcleo de Projetos de Reforma e Acessibilidade, com equipe multidisciplinar para agilizar atendimento das demandas mais simples, buscando execução em "blocos" para otimizar os recursos;
 - consolidação da DEE/Divisão de Eficiência Energética como DCI/Divisão de Cadastro de Infraestrutura, ligada diretamente à Direção e prestando apoio às Coordenadorias e à SEOMA

CRONOGRAMA

Setor	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
COPLAN	TRI CCEV Ônibus elétrico + PEV	CEBIME Entorno		CFH parecer		TRI Segurança pedestres	TRI Acesso Planetário						
	TRI Diagnóstico Rotas Acessíveis	TRI Rotas Acessíveis		TRI Codificação edificações		TRI Guaritas	CBS Plano Diretor						
		TRI Estacionamentos				CCA Estacionamento	TRI Estudo faixas elevadas	RES Acessos e caminhos					
	ARA Medicina Viabilidade	TRI Paracicl		HU Acesso serviço Revisão	BU Café Viabilidade	HU Bloco M Viabilidade	CSE Auditorio	CCS Reordenamento	CCS Fono Viabilidade				
	TRI Abrigo liquefadoras viabilidade		TRI Cadastro Edificações		CBS HCV Viabilidade		CBS Medicina Viabilidade	TRI Parque Ciência Viabilidade					
	Ata Sondagens		TRI Ciclovía		TRI CERTI Viabilidade	CTC DAS Viabilidade							
			TRI CMD 01 Viabilidade				RU Câm. frig. viabilidade elétrica	TRI CDS/ARQ viabilidade elétrica	CED NDI viabilidade elétrica	TRI Subestação alta tensão Viabilidade			
				Estudo Plano Setorial Ambiental									
				Demandas Plano Logística Sustentável da UFSC									
				GT Gestão Resíduos									
				TRI EDU VIEIRA Acompanhamento obra									

COPLAN

- Líder Equipe 1: Giseli
- Líder Equipe 2: Camila
- Líder Equipe 3: Fabíola
- Líder Equipe 4: Mariana
- Líder Equipe 5: Zenni
- Líder Equipe 6: Carolina
- Líder Equipe 7: Thiago
- Líder Equipe 8: Patrícia Orsi
- Demandas contínuas

CRONOGRAMA

Setor	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Grandes Intervenções	CDS Projetos					CDS docs PMF							
	CBS CPAAV Projetos						CPAAV Orçamentação		CPAAV Licitação				
	ARA Medicina Projetos Arquitetônico e Complementares										ARA Med Orçamentação		
					ARA Med Projeto Estrutural		ARA Med Estr. Orçamentação	ARA Med Estrutural Licitação					
		TRI Rota acessível Projeto			Rota Acessível Orçamentação	Rota Acessível Licitação							
	CBS LACIPA Projetos			CBS LACIPA Orçamentação	CBS LACIPA Licitação								
								CBS HCV Projetos					
												CBS Medicina Projetos	
	CED CA Auditório Projetos					CED CA Auditório e Refeitório Projetos				CED CA Orçamentação	CED CA Licitação		
		CTC EQA Adequações		CFM Adm Retomada Projetos			CFM Adm Orçamentação		CFM Adm Licitação				
					Mapas táteis			CCE Libras Projetos					
	COPAE				CBS Poço Adequação	CBS Poço Orçamentação							
								EMEB Esgoto Projetos	EMEB Esgoto Orçamentação	EMEB Esgoto Licitação			
			Análise projetos LP3	CFM Subestação Projetos	CBS Trafo Projetos			TRI CMD 01 Projetos	CMD 01 Orçamentação	CMD 01 Licitação			
					ARA Subestação Projetos		ARA SEs Orçamentação			TRI Regularização Elétrica Setor CDS Projetos		Elétrica Setor CDS Orçamentação	

CRONOGRAMA

Setor	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Reformas e acessibilidade		CSE Domos		CSE Domos Orçamentação	CSE Domos Licitação								
		TRI Abrigo Iquefadoras Projetos			TRI Abrigo Liq. Orçamentação	FLN Abrigo liq. Licitação				CEBIME Entorno	FLN Acesso Planetário Projetos		
		BU Tomadas Projetos			BU Tomadas Orçamentação	CCA Ressacada Medidores	CTC ARQ Rampas e escadas	DGP Reforma	DGP Reforma Orçamentação	DGP Reforma Licitação			
			CCB Lameb			CCS-HU Acesso	CCA Biblioteca Adequação	CCEVEN BWC Reforma	TRI Guaritas	TRI Guaritas Orçamentação	TRI Guaritas Licitação		
		CCS Passeios internos	CCB BOT Sanitario PNE	CFH Sanitario PNE	FLN Ar condicionado Adequações	CBS Subsolo	CBS Subsolo Orçamentação	FLN Anhatomirim Adequação	TRI Teatro Palco	CCA Antiga Usina Adeq. Elétrica	CCB Bloco D Reforma		
			CBS Iluminação externa			CBS Ilum. Ext. Orçamentação	CBS Ilum. Ext. Licitação						

COPAE

	Líder Equipe 1: Ana Maria
	Líder Equipe 2: Fabricia
	Líder Equipe 3: Rosana
	Líder Equipe 4: Igor
	Líder Equipe 5: Leila
	Líder Equipe 7: Guilherme Barros
	Líder Equipe 8: Denis
	Núcleo Reformas e acessibilidade: Evandro
	AOO
	DAA

CRONOGRAMA

Setor	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DCI	Cadastro e fiscalização mensal das faturas de energia elétrica e água												
	Controle dos contratos de demanda												
	Relatórios mensais sobre custo e consumo de energia elétrica, água e esgoto												
	Atualização de diagramas unifilares e mapa-base												
	Demandas Plano Logística Sustentável da UFSC												
	Visita Subestações	Distribuição unifilares SES Trindade		Relatório Lâmpadas LED					Avaliação necessidade Plano Contingência		Aprimoramento procedimentos análise demanda		
	Mapas energia	Estimativa economia	Planos telemetria	Manutenção equipamentos medição		Aprimoramento Relatórios medições manuais		Estudos entradas energia Blumenau					
	Mapeamento circuitos DPAAE	Sistema atividade cadastro	Atualização mapa base	Execução planos telemetria energia elétrica									
	Cronograma demanda faturas		Horário verão economia										

DCI	Demandas contínuas
	Atividades 2017
	Atividades 2017
	Atividades 2017
	Atividades 2017

ESSAS SÃO NOSSAS **CONSIDERAÇÕES**

Com a organização das demandas em uma linha do tempo fica mais fácil visualizar a organização das equipes, os gargalos - como a orçamentação, e fica mais explícito que cada nova demanda que for priorizada pela Administração Central acarretará o atraso na entrega das demais. A intenção é ir atualizando a linha do tempo e divulgando para que a Comunidade universitária possa sempre acompanhar nossas atividades.

Além das demandas externas, temos as demandas contínuas e as demandas internas. Para atendimento destas, criaremos Grupos de Trabalho com reuniões quinzenais ou mensais, sendo algumas delas: Reorganização do Arquivo, Abrigos de resíduos, Regularização da situação elétrica do Campus Trindade, dentre outras.

ESSES SÃO NOSSOS

CONTATOS

- Site: <http://dpae.seoma.ufsc.br>
- E-mail do Departamento: dpae@contato.ufsc.br
- E-mail da Direção: direcao.dpae@contato.ufsc.br
- Ramal da Direção: 6030
- Formulário para sugestões: <https://goo.gl/forms/Vgm2kZHwgEFj52pE2>
- Acompanhamento das atividades:
 - < <http://dpae.seoma.ufsc.br/em-andamento/> >
 - < <https://trello.com/b/ffWwK471/demandas-dpae> >