

DEMANDAS ATENDIDAS EM 2017



	CIDADE	CAMPUS	CENTRO	EDIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SETORES ENVOLVIDOS	ORIGEM	ENCAMINHAMENTO
1	-	-	-	-	ADMINISTRATIVO	Organização arquivos Direção	DIR/DAA	demanda interna	enviados para arquivamento
2	-	-	-	-	ADMINISTRATIVO	Processo suspensão pagamento ARTs CREA	DIR/SEOMA	demanda interna	SEOMA optou por não contestar resposta do CREA
3	-	-	-	-	ADMINISTRATIVO	Aquisição normas ABNT com impressão	DIR	demanda interna	atendida, já em uso
4	CBS	SEDE	CBS	CPAAV	ADMINISTRATIVO	Contratação laudo hidrogeológico CBS	COPLAN	Solicitação 062785/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
5	FLN	BARRA	CCA	IMB	ADMINISTRATIVO	Documentação para realização de sondagens no local onde está prevista a construção do IMB	DIR/COPAE	Correspondência 1/LCM/AQI/CCA/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
6	-	-	-	-	ASSESSORIA	Levantamento tentativas regularização edificações existentes no Campus Trindade	COPLAN	Processo 23080.022882/2017-73	atendida e encaminhada à SEOMA
7	-	-	-	-	ASSESSORIA	Levantamento acessibilidade UFSC - Inquérito Civil MP	DIR	Solicitação 085286/2017	encaminhado à SEOMA em 26/12/2017
8	-	-	-	-	ASSESSORIA	PLS revisão	COPLAN	demanda UFSC	enviado para CGA/GR
9	-	-	-	-	ASSESSORIA	Estimativa atualizada dos orçamentos para os Contratos do CT-Infra (IMB, CEPEME e CPD)	SOO	SD 006247/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
10	FLN	SEDE	-	CAIXA	ASSESSORIA	Declaração medidores individuais prédio Caixa Econômica	DCI	Processo 23080.044631/2016-69	atendida e encaminhada ao solicitante
11	-	-	-	-	ASSESSORIA	Homologação planta Edu Vieira	DIR/COPLAN	SD 048124/2017	negada e encaminhada ao solicitante
12	FLN	SEDE	-	-	ASSESSORIA	Status Plano Diretor Campus Sede	DIR/COPLAN	SD 041875/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
13	-	-	-	-	ASSESSORIA	Solicitação trâmites reforma edificação - projetos contratados pela FAPEU	DIR	Solicitação 060867/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
14	CBS	SEDE	CBS	GALPÃO OBRA	ASSESSORIA	Consolidação galpão obra CBS02	DIR	Correspondência 2/CCR/CBS/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
15	FLN	ITA	CCA	NEPAQ	ASSESSORIA	Mudança Zoneamento Plano Diretor	COPLAN	Solicitação 044782/2014	enviado para PMF
16	FLN	SEDE	CCE	CONCHA	ASSESSORIA	Informações sobre laudo ou projeto de reforma da Concha Acustica do CCE	DIR/COPAE	SD 044332/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
17	FLN	SEDE	CCS	PASSEIOS	ASSESSORIA	Consultoria DMPi calçadas CCS	DIP	SD 001638/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
18	FLN	SEDE	CDS	COAFS	ASSESSORIA	Planta baixa COAFS	DAA	SD 048072/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
19	FLN	SEDE	CFH	BLOCOS E/F	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	COPAE	Contrato 156/UFSC/2013	obra finalizada
20	FLN	SEDE	CFM	EFI	ASSESSORIA	Informações sobre demolição modulados para acesso do EFI	DIR/COPAE	SD 073128/2016	atendida e encaminhada ao solicitante
21	FLN	SEDE	CTC	ECV	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	COPAE	Contrato 205/UFSC/2014	obra finalizada
22	FLN	SEDE	CTC	EQA	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	COPAE	Contrato 093/UFSC/2014	obra finalizada
23	FLN	SEDE	CTC	CETRAGUA	ASSESSORIA	Documentação regularização obra	COPLAN	Solicitação 044714/2015	atendida e encaminhada ao solicitante
24	FLN	SEDE	GR	REITORIA II	ASSESSORIA	Cálculo área envidraçada Ed. Santa Clara	DIR/COPAE	SD 044090/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
25	FLN	SEDE	GR	BU	ASSESSORIA	Plantas atualizadas da BU	DIR/DAA	SD 056077/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
26	FLN	SEDE	HU	QUEIMADOS	ASSESSORIA	Plano trabalho obras da Ala de Queimados	DIR/COPAE	SD 045998/2016	atendida e encaminhada à SEOMA
27	FLN	SEDE	PRAE	RU	ASSESSORIA	Consulta ralos cozinha RU - Vigilância Sanitária	COPAE	SD 065327/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
28	FLN	SEDE	PROPESQ	CEBIME	ASSESSORIA	Cercamento entorno CEBIME	DIR	SD 014071/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
29	FLN	SEDE	-	CERTI	PARECER	Parecer consumo energia elétrica Fundação CERTI	DCI	Processo 23080.075803/2016-46	atendida e encaminhada ao solicitante
30	FLN	SEDE	CCB	ECZ	PARECER	Parecer estrutural laje	COPAE	Solicitação 058465/2016	atendida e encaminhada ao solicitante
31	FLN	SEDE	CCS	ODONTO	PARECER	Fechamento sala CME	DIR	Processo 23080.001266/2016-06	negada e encaminhada ao solicitante

32	JOI	SEDE	CEM	-	PARECER	Hidrossemeadura pista testes	COPAE	SD 074079/2015	atendida e encaminhada ao solicitante
33	FLN	SEDE	CSE	FOOD TRUCK	PARECER	Parecer instalação food trucks	COPLAN/COPAE	Processo 23080.020648/2016-21	atendida e encaminhada ao solicitante
34	FLN	SEDE	CTC	EMC - BLOCO B	PARECER	Parecer análise projeto elétrico LP3	COPAE	Processo 23080.076210/2016-05	atendida e encaminhada ao solicitante
35	FLN	SEDE	GR	-	PARECER	Informações sobre segurança pedestres no entorno da UFSC	DIR	SD 018283/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
36	FLN	SEDE	PRAE	RU	PARECER	Parecer sobre abastecimento e reserva de incêndio do RU e Centro de Eventos	COPAE	SD 035903/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
37	FLN	SEDE	PROAD	RU	PARECER	Parecer instalação temporária câmara frigorífica container	DIP	SD 005417/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
38	FLN	SEDE	PROEX	NETI	PARECER	Parecer estrutural fissuras	COPAE	SD 039965/2016	atendida e encaminhada ao solicitante
39	FLN	SEDE	GR	BU	PARECER	Películas fachada BU	DIP	SD 078662/2016	atendida e encaminhada ao solicitante
40	CBS	CEDUP	CBS	LACIPA	PROJETO GI	Reforma CEDUP - Clínica Pequenos Animais	COPAE/SOO	Solicitação 014788/2016	solicitação atendida - licitação no SPA Processo 23080.055244/2017-39
41	CBS	SEDE	CBS	CBS02	PROJETO GI	Projeto estrutural aproveitamento subsolo	COPAE	Solicitação 036987/2016	solicitação atendida e executada
42	CBS	SEDE	CBS	-	PROJETO GI	Projeto rede esgoto Campus Curitibanos	COPAE	Correspondência 29/CBS/UFSC/2016	solicitação atendida - licitação no SPA Processo 23080.062833/2016-92
43	FLN	SEDE	CCB	BOTANICA	PROJETO GI	Acessibilidade Botânica	COPAE/SOO	Solicitação 014297/2016	solicitação atendida - licitação no SPA Processo 23080.027864/2017-88
44	FLN	SEDE	CDS	SUBESTAÇÃO	PROJETO GI	Nova subestação elétrica	COPAE	demanda da SEOMA	obra finalizada
45	FLN	SEDE	CDS	PISCINA	PROJETO GI	Projeto adequação casa máquinas Piscina CDS	COPAE/SOO	Processo 23080.013518/2016-31	solicitação atendida - licitação no SPA Processo 23080.081316/2016-12
46	FLN	SEDE	CED	APLICACAO	PROJETO GI	Adequação acesso Colégio Aplicação	COPLAN/COPAE/SOO	MEMC11/PROPLAN/UFSC/2014	solicitação atendida - licitação no SPA Processo 23080.074927/2017-95
47	FLN	SEDE	CSE	CSE06	PROJETO GI	Retomada obra CSE-Bloco Gêmeo	COPLAN/COPAE/SOO	Processo 23080.069561/2016-51	solicitação atendida - licitação no SPA Processo 23080.069561/2016-51
48	FLN	SEDE	CSE	BLOCO SALAS AULA	PROJETO GI	Reforma domos vão central	DIP/SOO	SD 036719/2016	solicitação atendida - licitação no SPA Processo 23080.025275/2017-65
49	FLN	SEDE	CTC	ECV	PROJETO GI	Projeto adequação 3º pavimento	DIP/SOO	Solicitação 050888/2017	atendida - Licitação no Processo 23080.074932/2017-06
50	FLN	SEDE	GR	INFRA	PROJETO GI	Rotas acessíveis - Campus Sede	COPLAN/COPAE	Solicitação 000262/2017	solicitação atendida - licitação no SPA Processo 23080.051730/2017-88
51	FLN	SEDE	INFRA	CMD03	PROJETO GI	Construção CMD03	COPLAN/COPAE/DCI/SOO	Processo 23080.069561/2016-51	solicitação atendida - licitação no SPA Processo 23080.069561/2016-51
52	FLN	SEDE	PROAD	BIOTERIO CENTRAL	PROJETO GI	Complementação projetos Biotério	COPAE/SOO	Processo 23080.034544/2014-31	solicitação atendida - licitação no SPA Processo 23080.050299/2017-52
53	FLN	SEDE	-	VARIAS	PROJETO PI	Adequação elétrica instalação condicionadores ar	COPAE/DEE	Solicitação 023441/2016	atendida e encaminhada ao solicitante
54	FLN	SEDE	-	VARIAS	PROJETO PI	Adequação elétrica instalação condicionadores ar	COPAE/DEE	Solicitação 024823/2016	atendida e encaminhada ao solicitante
55	FLN	RESSACADA	CCA	ADMINISTRATIVO	PROJETO PI	Adequação instalações elétricas p/ condicionadores ar	COPAE	Solicitação 004753/2016	atendida e encaminhada ao solicitante
56	FLN	RESSACADA	CCA	FITOTECNIA	PROJETO PI	Adequação do projeto hidráulico de entrada de água para o prédio da Fitotecnia/CCA	COPAE	SD 055609/2016	atendida e encaminhada ao solicitante
57	FLN	ITA	CCA	ENR	PROJETO PI	Adequação elétrica ENR	DIP	SD 008237/2015	atendida e encaminhada ao solicitante
58	FLN	ITA	CCA	SALAS DE AULA	PROJETO PI	Problema exaustão laboratório Bromatologia	DIP	SD 014006/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
59	FLN	ITA	CCA	ZOOTECNIA	PROJETO PI	Adequação elétrica laboratório	DIP	SD 021963/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
60	FLN	ITA	CCA	ENR	PROJETO PI	Adequação elétrica edificação da Engenharia Rural	COPAE/DEE	Solicitação 008237/2015	atendida e encaminhada ao solicitante
61	FLN	RESSACADA	CCA	FAZENDA	PROJETO PI	Projeto guarita existente	COPAE	SD 055591/2016	atendida e encaminhada ao solicitante
62	FLN	SEDE	CCB	BQA	PROJETO PI	Instalação de condicionadores de ar	COPAE	SD 024823/2016	atendida e encaminhada ao solicitante
63	FLN	SEDE	CCB	LAMEB	PROJETO PI	Abertura porta	DIP	Solicitação 049899/2016	atendida e encaminhada ao solicitante
64	FLN	SEDE	CCE	BLOCOS A/B	PROJETO PI	Instalação pré-filtragem bebedouros	DIP	SD 032799/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
65	FLN	SEDE	CCS	BLOCO J	PROJETO PI	Adequação elétrica para climatização	DIP	Solicitação 059049/2017	atendida e encaminhada ao solicitante


66	FLN	SEDE	CFH	BLOCO A	PROJETO PI	Adequação acessibilidade sanitário térreo	DIP	Solicitação 028176/2016	atendida e encaminhada ao solicitante
67	FLN	SEDE	CFM	QMC	PROJETO PI	Adequação exaustão almoxarifado Quimica/CFM	COPAE	SD 024522/2012	atendida e encaminhada ao solicitante
68	FLN	SEDE	CTC	SUBESTAÇÃO	PROJETO PI	Adequação subestação Setor 1	COPAE	Processo 23080.069114/2015-11	obra finalizada
69	FLN	SEDE	CTC	EQA	PROJETO PI	Solicita adequação obra em andamento	COPAE	Solicitação 074454/2016	atendida e encaminhada ao solicitante
70	FLN	SEDE	CTC	BLOCO A	PROJETO PI	Instalação filtro água	DIP	SD 018319/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
71	FLN	SEDE	CTC	EQA	PROJETO PI	Abrigo compressor	DIP	Solicitação 049805/2016	atendida e encaminhada ao solicitante
72	FLN	SEDE	GR	CENTRO EVENTOS	PROJETO PI	Troca guarda-corpos sacada	COPAE/SOO	Correspondência 9/DCEVEN/SECARTE/2012	atendida e encaminhada ao solicitante
73	FLN	SEDE	GR	BU	PROJETO PI	Adequação elétrica aumento número tomadas	DIP/SOO	Solicitação 036476/2016	atendida e encaminhada ao solicitante
74	FLN	SEDE	GR	BU	PROJETO PI	Adequação climatização em 2 ambientes internos	DIP	SD 061861/2016	atendida e encaminhada ao solicitante
75	FLN	SEDE	GR	BU	PROJETO PI	Adequação elétrica aumento número tomadas BU	DIP	Solicitação 036476/2016	atendida e encaminhada ao solicitante
76	FLN	SEDE	GR	BU	PROJETO PI	Adequação climatização em 2 ambientes internos	DIP	Solicitação 003217/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
77	FLN	SEDE	PRAE	RU	PROJETO PI	Instalação pré-filtragem bebedouros	DIP	SD 014918/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
78	FLN	SEDE	PROAD	REITORIA II	PROJETO PI	Adequação exaustão Reitoria II	DIP	SD 004229/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
79	FLN	SEDE	SECARTE	CCEVEN	PROJETO PI	Relocação evaporadora	DIP	Solicitação 009317/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
80	FLN	SEDE	SECARTE	ALA C DO RU	PROJETO PI	Adequação elétrica para condicionadores de ar	DIP	Solicitação 022096/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
81	CBS	SEDE	CBS	HCV	RELATORIO	Relatório contrato BASM	DIR	Solicitação 036600/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
82	FLN	SEDE	CFM	-	RELATORIO	Relatório técnico setor 7 para providências	COPLAN	Solicitação 060570/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
83	FLN	SEDE	CFM	-	RELATORIO	Diagnóstico Setor CFM	COPLAN	Solicitação 060570/2017	encaminhada para a Direção do CFM para providências
84	FLN	SEDE	GR	-	RELATORIO	Dossiê sobre irregularidades no processo de Cessão de Área para ampliação da Avenida Antônio Edu Vieira	DIR	Processo 23080.049997/2011-10	encaminhado ao GR
85	FLN	SEDE	CFM	ADM	VIABILIDADE	Viabilidade infraestrutura elétrica	COPLAN	SD 044786/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
86	FLN	SEDE	CFM	NOVA	VIABILIDADE	CFM Liquefatora	COPLAN	Solicitação 063068/2016	encaminhada para COPAE
87	FLN	SEDE	CFM	INFRA	VIABILIDADE	CFM locação trafo pedestal	COPLAN	Solicitação 044786/2017	encaminhada para COPAE
88	ARA	SEDE	CTS	CTS-03	VIABILIDADE	Medicina Araranguá	COPLAN	Processo 23080.054625/2015-39	encaminhada para COPAE
89	FLN	SEDE	HU	NOVA	VIABILIDADE	Projeto de construção de edificação para armazenamento de resíduos químicos recicláveis	COPLAN	Processo 23080.048801/2011-70	atendida e encaminhada ao solicitante
90	FLN	SEDE	HU	ACESSO	VIABILIDADE	Viabilidade acesso serviços HU com aprovação da Prefeitura Municipal	COPLAN	SD 051666/2017	atendida e encaminhada ao solicitante
91	FLN	SEDE	PROPESQ	NOVA	VIABILIDADE	CEBIME liquefatora	COPLAN	Solicitação 063068/2017	encaminhada para COPAE
92	ARA	SEDE	-	-	VISITA TÉCNICA	Campus Araranguá	DIR/COPAE	-	-
93	CBS	SEDE	-	-	VISITA TÉCNICA	Campus Curitibaanos	DIR/COPAE	-	-
94	-	-	-	-	VISITA TÉCNICA	FPP - Curitiba/PR	DIR/COPAE	-	-
95	FLN	ITA	CCA	NEPAQ	VISITA TÉCNICA	Visita técnica à Unidade NEPAQ/CCA para avaliar as necessidades de infraestrutura física do setor	DIR/COPAE	-	-
96	FLN	SEDE	CFM	-	VISITA TÉCNICA	SETOR CFM	COPLAN	-	-
97	FLN	SEDE	CTC	-	VISITA TÉCNICA	SETOR CTC	COPLAN	-	-

DEMANDAS EM ANDAMENTO

	CIDADE	CAMPUS	CENTRO	EDIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ORIGEM	SETOR ATUAL	STATUS
1	FLN	SEDE	-	VARIAS	ADEQUAÇÃO	Adequação elétrica instalação condicionadores ar	SD 029472/2016	COPAE	projetos em andamento
2	CBS	SEDE	CBS	POÇO	ADEQUAÇÃO	Adequação Poço Sede CBS para recebimento outorga	Solicitação 073517/2017	COPAE	em andamento
3	FLN	ITA	CCA	CENTRAL GAS	ADEQUAÇÃO	Adequação central gás fora norma	Solicitação 082374/2017	COPAE	em andamento
4	FLN	RESSACADA	CCA	FAZENDA	ADEQUAÇÃO	Instalação medidor água	Solicitação 037277/2016	DIP	projetos em andamento
5	FLN	RESSACADA	CCA	FAZENDA	ADEQUAÇÃO	Instalação medidor luz	Solicitação 037255/2016	DIP	projetos em andamento
6	FLN	SEDE	CCB	BLOCO A	ADEQUAÇÃO	Adequação elétrica gerador LAMEB	Solicitação 009223/2015	COPAE	projetos em andamento
7	FLN	SEDE	CCB	BOTANICA	ADEQUAÇÃO	Adequação Sanitário CCB/BOT	Solicitação 003551/2017	DIP	em andamento
8	FLN	SEDE	CCB	LAMEB	ADEQUAÇÃO	Instalação exaustores	Solicitação 040250/2016	DIP	projetos em andamento
9	FLN	SEDE	CCB	LAMEB	ADEQUAÇÃO	Exaustão LAMEB/relatório DSST	Solicitação 054943/2016	DIP	projetos em andamento
10	FLN	SEDE	CCB	LAMEB	ADEQUAÇÃO	Instalação capela gases LAMEB	Solicitação 028397/2017	DIP	em andamento
11	FLN	SEDE	CCE	TECMIDIA	ADEQUAÇÃO	Adequações pós-obra e pós-ocupação	SD 082272/2017	COPAE	em andamento
12	FLN	SEDE	GR	BU	ADEQUAÇÃO	Adequação divisória ambiente	SD 056795/2017	COPAE	em andamento
13	FLN	SEDE	PRAE	RU	ADEQUAÇÃO	Especificação piso área fornos	Solicitação 003422/2017	DIP	em andamento
14	FLN	SEDE	PROAD	BIOTERIO BIC13	ADEQUAÇÃO	Instalação ar comprimido	Correspondência 11/BIC/PROAD/2017	DIP	em andamento
15	FLN	SEDE	PROPEQ	CEBIME	ADEQUAÇÃO	Instalação de condicionadores de ar	Solicitação 022986/2016	DIP	em andamento
16	-	-	-	-	ADMINISTRATIVO	Instrução normativa contratação projetos terceirizados externos ao DPAAE	demanda interna	DIR/COPAE	em andamento
17	-	-	-	-	ADMINISTRATIVO	Fotografias acervo UFSC - site DPAAE	demanda interna	DIR	em andamento
18	-	-	-	-	ADMINISTRATIVO	Documentação ata sondagens	demanda interna	COPAE	em andamento
19	FLN	SEDE	CTC	ARQ	ANÁLISE	Análise projeto cobertura ARQ	Processo 23080.067708/2017-50	COPAE	em andamento
20	FLN	SEDE	GR	-	ANÁLISE	Análise projetos Ciclovía	demanda interna	COPLAN	em andamento
21	CBS	SEDE	CBS	CBS02	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	Contrato 219/UFSC/2014	COPAE	obra em andamento
22	CBS	SEDE	CBS	INFRA	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	Contrato 137/UFSC/2017	COPAE	obra em andamento
23	CBS	CEDUP	CBS	LACIPA	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	Contrato 309/UFSC/2017	COPAE	obra em andamento
24	CBS	FAZENDA	CBS	POÇO	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	Contrato 155/UFSC/2016	COPLAN/COPAE	obra em andamento
25	FLN	SEDE	CCB	BLOCOS E,F,G	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	Contrato 175/UFSC/2013	COPAE	obra em andamento
26	FLN	SEDE	CCE	BLOCO B	ASSESSORIA	Ponto ancoragem para instalação condicionador de ar	Solicitação 082509/2017	COPAE	em andamento
27	FLN	SEDE	CSE	BLOCO GEMEO	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	Contrato 066/UFSC/2017	COPAE	obra em andamento

28	FLN	SEDE	CTC	BLOCO E	ASSESSORIA	Especificação piso corredores e escada Bloco Eng. Elétrica	Solicitação 012026/2017	DIP	em andamento
29	FLN	SEDE	CTC	SUPERFICIES	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	Contrato 013/2016/FAPEU	COPAE	obra em andamento
30	FLN	SEDE	GR	EDU VIEIRA	ASSESSORIA	Acompanhamento obra Ampliação Edu Vieira	Processo 23080.049997/2011-10	DPAE	obra em andamento
31	FLN	SEDE	GR	ROTA ACESSIVEL	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	Contrato 300/UFSC/2017	COPAE	obra em andamento
32	FLN	SEDE	CED	ACESSO APLICAÇÃO	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	Contrato 331/UFSC/2017	COPAE	obra em andamento
33	FLN	SEDE	PRAD	BIOTERIO	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	Contrato 302/UFSC/2017	COPAE	obra em andamento
34	ARA	SEDE	CTS	CTS 03 ESTRUTURAL	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	Contrato 334/UFSC/2017	COPAE	obra em andamento
35	FLN	SEDE	CTC	ECV REFORMA	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	Contrato 330/UFSC/2017	COPAE	obra em andamento
36	FLN	BARRA	CFM	IMB	ASSESSORIA	Fiscalização contrato projetos	Contrato 083/UFSC/2017	COPAE/DAA	contrato em andamento
37	FLN	SEDE	-	REFORMA DOMOS	ASSESSORIA	Acompanhamento obra	Contrato 308/UFSC/2017	COPAE	obra em andamento
38	FLN	SEDE	-	CERTI	CONTRATOS	Tratativas com CERTI sobre separação da entrada de energia elétrica	demanda interna	DIR/DCI/COPLAN	em andamento
39	CBS	SEDE	CBS	INFRA	INFRAESTRUTURA	Iluminação externa Campus Curitibaanos	Solicitação 062596/2017	COPAE	em andamento
40	FLN	BARRA	CCA	-	INFRAESTRUTURA	Projeto rede esgotamento sanitario EMEB	Solicitação 076223/2017	COPAE	em andamento
41	FLN	ITA	CCA	NEPAQ	INFRAESTRUTURA	Projeto esgotamento sanitário NEPAQ	Solicitação 069370/2017	COPAE	em andamento
42	ARA	SEDE	ARA	MEDICINA	NOVA EDIFICAÇÃO	Edificação Curso Medicina Campus Araranguá	Processo 23080.054625/2015-39	COPAE	projetos em andamento
43	FLN	SEDE	CDS	GINASTICA	NOVA EDIFICAÇÃO	Relocação blocos CDS - obra Edu Vieira	Solicitação 040577/2016	COPAE	projetos em andamento
44	FLN	SEDE	CED	CA	NOVA EDIFICAÇÃO	Reforma refeitório e construção quadra esportiva	Processo 23080.039130/2017-41	COPAE	em andamento
45	FLN	SEDE	CFM	ABRIGO LIQUEFATORAS	NOVA EDIFICAÇÃO	Abrigo liquefadoras Campus Sede	Solicitação 063068/2016	COPAE	projetos em andamento
46	FLN	SEDE	CFM	ADMIN	NOVA EDIFICAÇÃO	Retomada obras paralisadas do CFM Administrativo	Correspondência MEM 21/PROPLAN/UFSC/2016	COPAE	em andamento
47	CBS	SEDE	PROPESQ	CPAAV	NOVA EDIFICAÇÃO	Edificação Centro de Pesquisas Ambientais e Agroveterinárias - CTInfra	Processo 23080.043853/2016-64	COPAE	projetos em andamento
48	FLN	SEDE	CCB	BOTANICA	PARECER	Análise potência gerador	Solicitação 072642/2017	COPAE	em andamento
49	FLN	SEDE	GR	INFRA	PARECER	Parecer instalação paraciclos	Solicitação 059161/2013	COPLAN	em andamento
50	FLN	SEDE	PRAE	BU	PARECER	Parecer climatização	Solicitação 059881/2017	DIP	em andamento
51	FLN	SEDE	SECARTE	CCEVEN	PARECER	Instalação pontos ancoragem estrutura	Solicitação 079133/2016	COPAE	em andamento
52	FLN	SEDE	SEOMA	-	PARECER	Manutenção elevadores sem casa de máquinas	Solicitação 024753/2017	COPAE	em andamento
53	FLN	SEDE	CCB	BOTANICA	REFORMA	Adequação interna edifício Botânica	Solicitação 005030/2017	DIP	em andamento
54	FLN	SEDE	CED	APLICACAO	REFORMA	Elevador e rampas Colégio Aplicação	MEMC11/PROPLAN/UFSC/2014	COPAE	projetos em andamento
55	FLN	SEDE	CED	APLICACAO	REFORMA	Reforma refeitório Colégio Aplicação	MEMC11/PROPLAN/UFSC/2014	COPAE	projetos em andamento
56	FLN	SEDE	CED	APLICACAO	REFORMA	Reforma auditório Colégio Aplicação	MEMC11/PROPLAN/UFSC/2014	COPAE	projetos em andamento

57	FLN	SEDE	GR	BU	REFORMA	Instalação Café no interior da BU	Solicitação 069822/2016	COPLAN	em andamento
58	FLN	SEDE	GR	BU	REFORMA	Projeto adequação acesso integrado	Solicitação 074735/2017	COPAE	projetos em andamento
59	FLN	SEDE	HU	QUEIMADOS	REFORMA	Retomada obra paralisada	Solicitação 045998/2016	COPAE	projetos em andamento
60	FLN	SEDE	PRAE	EFI	REFORMA	Adequação acessibilidade acesso provisório	Solicitação 051394/2016	COPAE	orçamento em andamento
61	FLN	SEDE	PRAE	RU	REFORMA	Adequação acessibilidade	SD 065292/2015		em andamento
62	FLN	SEDE	PROGRAD	REITORIA I	REFORMA	Criação ante-sala Prograd	Solicitação 034039/2017		em andamento
63	FLN	TODOS	-	-	RELATORIO	Acessibilidade UFSC - Inquérito Civil MP	Solicitação 085286/2017		em andamento
64	FLN	SEDE	SEOMA	CMD 01	VIABILIDADE	Novo CMD 01	Solicitação 004436/2017	COPLAN	em andamento
65	FLN	SEDE	-	CERTI	VIABILIDADE	Viabilidade acrescimo pavimento	Solicitação 057621/2016	COPLAN	em andamento
66	FLN	SEDE	CTC	BLOCO D	VIABILIDADE	Viabilidade construção 4º pavimento bloco D	Solicitação 044399/2016		em andamento

							DEMANDAS EM ESPERA			
	CIDADE	CAMPUS	CENTRO	EDIFICAÇÃO	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ORIGEM	STATUS	ENTRADA DPAE
1	FLN	SEDE	CCB	BLOCO A	PI	ADEQUAÇÃO	Adequação elétrica para condicionadores de ar	Solicitação 028434/2017	demanda priorizada pelo DPAE	2017
2	FLN	SEDE	CCE	BLOCO A	PI	ADEQUAÇÃO	Adequação drenos fachada CCE	Solicitação 054530/2017		2017
3	FLN	SEDE	CCS	HU E3	PI	ADEQUAÇÃO	Adequação elétrica para condicionadores de ar	Solicitação 051384/2017	demanda priorizada pelo DPAE	2017
4	FLN	BARRA LAGOA	CFH	LOC	PI	ADEQUAÇÃO	Adequação elétrica para condicionadores de ar	Solicitação 029095/2017	demanda priorizada pelo DPAE	2017
5	FLN	SEDE	CSE	BLOCO B	PI	ADEQUAÇÃO	Adequação elétrica geral	Solicitação 054510/2017		2017
6	FLN	SEDE	CTC	ARQ	PI	ADEQUAÇÃO	Adequação elétrica edificação madeira	Solicitação 004484/2016		2017
7	FLN	SEDE	EQA	EQA	PI	ADEQUAÇÃO	Restrição acesso saída emergência	Solicitação 045361/2017	demanda priorizada pelo DPAE	2017
8	FLN	SEDE	PROAD	VARIAS	PI	ADEQUAÇÃO	Instalação medidores unidades concedidas pela UFSC	Solicitação 033417/2013	demanda priorizada pelo DPAE	2017
9	FLN	SEDE	PROAD	REITORIA II	PI	ADEQUAÇÃO	Instalação condicionadores de ar	Solicitação 060473/2016	demanda priorizada pelo DPAE	2017
10	FLN	SEDE	SECARTE	DAC	PI	ADEQUAÇÃO	Adequação elétrica para condicionadores de ar	Solicitação 029728/2017	demanda priorizada pelo DPAE	2017
11	FLN	SEDE	CCA	RU	PI	ADEQUAÇÃO	Adequação projeto iluminação emergência	Solicitação 064649/2017		2017
12	FLN	SEDE	CCB	BLOCO A	GI	ADEQUAÇÃO	Adequação elétrica gerador LAMEB	Solicitação 009223/2015	demanda priorizada pelo DPAE	2015
13	FLN	SEDE	CCE	BLOCO A	GI	ADEQUAÇÃO	Adequações PCI/PCF Jornalismo	demanda gestão anterior, sem SPA	projetos em stand-by	
14	FLN	SEDE	CCS	BLOCO 5	PI	ADEQUAÇÃO	Projeto Elétrico adequação aumento demanda	Solicitação 056901/2013		2013
15	FLN	SEDE	CTC	EGC/LED	PI	ADEQUAÇÃO	Instalação de porta + PCI	Solicitação 070590/2013		2013
16	FLN	SEDE	CTC	EPS	PI	ADEQUAÇÃO	Projeto acesso e PCI	Solicitação 023781/2015	demanda priorizada pelo GR	2015
17	FLN	SEDE	GR	TEMPLO	GI	ADEQUAÇÃO	Projeto luminotécnico Templo Ecumênico	Solicitação 064827/2017		2017
18	FLN	SEDE	SECARTE	TEATRO	PI	ADEQUAÇÃO	Adequação elétrica palco	Solicitação 072105/2016		
19	FLN	SEDE	SECARTE	ANHATOMIRIM	PI	ADEQUAÇÃO	Adequação instalações sanitárias Guarita e Casa Comandante	Solicitação 069630/2016	demanda priorizada pelo DPAE	
20	FLN	SEDE	CCB	NEMAR	PI	ADEQUAÇÃO	Adequação elétrica	Solicitação 037294/2017		
21	FLN	SEDE	CED	NDI	PI	ADEQUAÇÃO	Adequação elétrica fornos	Solicitação 002930/2017		
22	FLN	SEDE	CCS	-	PI	ADEQUAÇÃO	Racionalização portas corta-fogo rota de fuga	Solicitação 065895/2017		
23	FLN	SEDE	CCS	BLOCO H	PI	AMPLIAÇÃO	Projeto ampliação abrigo cisterna e gerador CCS	Solicitação 072315/2017		2017
24	FLN	SEDE	CSE	BLOCO D	PI	AMPLIAÇÃO	Ampliação ante-sala Auditório Bloco D	Solicitação 040432/2013		
25	FLN	SEDE	GR	INFRA	GI	ANÁLISE	Análise projeto iluminação campus sede	Correspondência 20/PROAD/UFSC/2013	Aguardar estudos mestrado Fabricia, incluído no Plano de trabalho de 2018	2013
26	FLN	SEDE	CTC	ARQ	GI	ÁREAS EXTERNAS	Estacionamento Arquitetura	Solicitação 007842/2014	aguardando estudos estacionamentos	2014
27	FLN	SEDE	CTC	EGC	PI	ÁREAS EXTERNAS	Fechamento área estacionamento	Solicitação 041366/2016	aguardando estudos estacionamentos	2016
28	FLN	SEDE	CTC	EGC/LED	PI	ÁREAS EXTERNAS	Calçada acesso + bancos + cobertura aço	Solicitação 036707/2014		2014

29	FLN	SEDE	PROAD	DGP	GI	ÁREAS EXTERNAS	Projeto urbanização entorno DGP - possibilidade implantação estacionamento	Correspondência MEM 5/DGP/PROAD/2017		2017
30	FLN	SEDE	CFH	ACESSOS	PI	ÁREAS EXTERNAS	Adequação acessos CFH	Solicitação 044312/2016		
31	FLN	SEDE	CFH	ACESSOS	PI	ÁREAS EXTERNAS	Adequação acessos CFH	Solicitação 044315/2016		
32	FLN	SEDE	CFH	ACESSO	GI	ÁREAS EXTERNAS	Rampa de acesso a pessoas com deficiência, junto ao Planetário da UFSC.	Correspondência MEM 147/SEC/CFH/2014		
33	FLN	SEDE	CCB	-	PI	ÁREAS EXTERNAS	Demarcação vagas estacionamentos área CCB antigo	Solicitação 044715/2012		
34	FLN	SEDE	CCE	ESTACIONAMENTO	PI	ÁREAS EXTERNAS	Parecer reserva vagas estacionamento CCE	Solicitação 034382/2015		
35	FLN	SEDE	PROPESQ	CEBIME	PI	ÁREAS EXTERNAS	Urbanização entorno edificação CEBIME	Solicitação 047943/2013		
36	FLN	SEDE	SSI	GUARITA	PI	ÁREAS EXTERNAS	Guaritas entradas Pantanal e Carvoeira - Campus Sede	Solicitação 020385/2016		
37	FLN	ITA	CCA	ESTACIONAMENTO	PI	ÁREAS EXTERNAS	Consolidação estacionamento CCA	Solicitação 016612/2016		
38	FLN	SEDE	HU	ACESSO	PI	ÁREAS EXTERNAS	Reforma da calçada de acesso ao HU (relatório DSST)	Solicitação 018172/2014		
39	FLN	SEDE	-	-	GI	ASSESSORIA	Estudos sobre implantação de uma subestação 138/13,8kV no Campus Trindade	demanda interna	estudo suspenso, aguardando definições SEOMA e GR	2015
40	-	-	-	-	-	ASSESSORIA	Processo aditivo contrato SENISA	Processo 23080.054081/2012-62	Projetos em aprovação nos órgãos competentes	
41	-	-	-	-	-	ASSESSORIA	Contrato CBR	Processo 23080.026772/2012-76	Projetos em aprovação nos órgãos competentes	
42	FLN	SEDE	GR	-	GI	INFRAESTRUTURA	Demandas do sistema de energia do Campus Trindade	SD 034435/2015	relatório entregue à SEOMA, aguardando definições da Administração Central para continuidade	
43	FLN	SEDE	CCE	PONTE	PI	INFRAESTRUTURA	Ponte acesso ao CCE	demanda gestão anterior, sem SPA	aguardando sondagens (Barossi)	
44	FLN	SEDE	CCS/CTC	ABRIGO RESIDUOS	GI	NOVA EDIFICAÇÃO	Abrigo resíduos CCS/CTC	demanda gestão anterior, sem SPA	Rever com orientação da RES/PU, aguardando portaria da SEOMA para criação do GT Abrigos de resíduos	
45	FLN	SEDE	PROPESQ	CEPEME	GI	NOVA EDIFICAÇÃO	Projeto edificação CEPEME - CTInfra	Processo 23080.030684/2014-31	aguardando definição recursos FINEP	
46	FLN	SEDE	GR	BU	PI	PARECER	Avaliação técnica problema pressão bebedouros BU	Solicitação 017637/2017	demanda priorizada pelo DPAE	2017
47	FLN	SEDE	SECARTE	CCEVEN	GI	PARECER	Estimativa custo automatização climatização	Correspondência 2/DCEVEN/SECARTE/2017	demanda priorizada pela SEOMA	2017
48	FLN	SEDE	DAC	IGREJINHA/DAC	PI	PARECER	Avaliação rede elétrica do DAC e Igreja para instalação de condicionadores de ar	Solicitação 012997/2013		2013
49	FLN	SEDE	GR	-	-	PARECER	Solicita informações segurança pedestres no entorno da UFSC	Solicitação 044293/2016		
50	FLN	SEDE	CCB	BLOCO D	PI	REFORMA	Reforma salas - depósito químicos em local inadequado	Solicitação 021425/2017	Aguardando priorização - elaborar relatório e estimativa de custo	2017
51	FLN	SEDE	CCB	MIP	PI	REFORMA	Instalação 2 tanques (DML)	Solicitação 053150/2017	demanda priorizada pelo DPAE	2017
52	FLN	SEDE	CCE	BLOCO D	PI	REFORMA	Inclusão sala apoio/clavicular	Solicitação 005782/2017	demanda priorizada pelo DPAE	2017
53	FLN	SEDE	CCE	BLOCO D	PI	REFORMA	Inclusão sala no laboratório de figurinos	Solicitação 005940/2017	demanda priorizada pelo DPAE	2017
54	FLN	SEDE	CCE	JORNALISMO	PI	REFORMA	Abertura janelas sala 037B	Solicitação 064660/2017		2017
55	FLN	SEDE	CCE	BLOCO B	PI	REFORMA	Reforma salas aula com demolição de parede	Solicitação 045768/2017	demanda priorizada pelo DPAE	2017
56	FLN	SEDE	CCE	JORNALISMO	PI	REFORMA	Reforma sala Hemeroteca	Solicitação 064705/2017		2017
57	FLN	ITA	CCA	AQI	PI	REFORMA	Revisão infra elétrica NEPAq	Solicitação 018103/2015		2015
58	FLN	SEDE	CCB	BLOCO A	GI	REFORMA	Reforma bloco A após conclusão obras blocos E/F/G	Solicitação 080770/2016	Demanda priorizada pela SEOMA	
59	FLN	SEDE	CCB	BLOCO A	PI	REFORMA	Projeto elétrico para ligação gerador	Solicitação 009223/2015		2015

60	FLN	SEDE	CCE	BLOCO A	GI	REFORMA	Reforma instalações elétricas e cabeamento estruturado	Processo 23080.060056/2013-07	projeto pronto, aguardando recursos para revisão da orçamentação	2015
61	FLN	SEDE	CDS	GINASIOS	GI	REFORMA	Projeto reforma quadras e ginásios, vestiários	Solicitação 031472/2015	Aguardando priorização, algumas ações já foram realizadas pelo DMPI	2015
62	FLN	SEDE	CED	NDI	GI	REFORMA	Projeto reforma NDI	Solicitação 069129/2017	demanda priorizada pelo DPAAE	2013
63	FLN	SEDE	CTC	ENS	PI	REFORMA	Reforma sanitários ENS	Processo 23080.025925/2014-20		2014
64	FLN	SEDE	HU	CO	GI	REFORMA	Reforma Centro Obstétrico	demanda gestão anterior, sem SPA	projetos em stand-by	
65	FLN	SEDE	PROPESQ	CEBIME	GI	REFORMA	Retomada obras paralisadas	demanda gestão anterior, sem SPA	aguardando definição uso	
66	FLN	SEDE	SECULT	CCEV	PI	REFORMA	Reforma banheiros	Solicitação 031410/2016	Demanda priorizada pela SEOMA	2016
67	ARA			UJA	GI	REFORMA	Projeto ampliação rede elétrica edificação na Unidade Jardim das Avenidas	Solicitação 054982/2017		2017
68	FLN	SEDE	CCB	BLOCO A	GI	VIABILIDADE	Viabilidade e projeto abastecimento nitrogênio para o LAMEB	Solicitação 034840/2017	demanda priorizada pelo DPAAE	2017
69	FLN	SEDE	-	FAPEU	PI	VIABILIDADE	Viabilidade ampliação estacionamento FAPEU	Solicitação 060941/2016	aguardando estudos estacionamentos	2016
70	FLN	SEDE	SEOMA	INFRA	PI	VIABILIDADE	Viabilidade PEV Resíduos Orgânicos	Solicitação 021563/2017	Aguardar GT Gestão resíduos	2017
71	FLN	SEDE	CTC	CCEVEN	PI	VIABILIDADE	Reserva espaço estacionamento para onibus elétrico	Solicitação 064482/2016		

Pequenas intervenções	PI	Projetos todas especialidades
Grandes intervenções	GI	Projetos elétricos
		Acessibilidade
		Aguardando definições externas

DEMANDAS CANCELADAS OU SUSPENSAS



	CIDADE	CAMPUS	CENTRO	EDIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ORIGEM	ENCAMINHAMENTO
1	FLN	SEDE	GR	BU	ADEQUAÇÃO	Acessibilidade	Correspondência MEM 8/BU/PROINFRA/2012	arquivada a pedido do solicitante
2	FLN	SEDE	PROGRAD	BU	ADEQUAÇÃO	Adequação auditório e troca portas de vidro (acesso)	SD 008484/2014	arquivada a pedido do solicitante
3	FLN	SEDE	GR	BU	ADEQUAÇÃO	Novo layout BU	SD 018284/2016	arquivada a pedido do solicitante
4	FLN	SEDE	PRODEGESP	BU	ADEQUAÇÃO	Reforma para colocação de pia em copa na DSST	SD 052571/2016	arquivada a pedido do solicitante
5	FLN	SEDE	CCS	ESTACIONAMENTO	ADEQUAÇÃO	Fechamento estacionamento consolidado com cancela automática	SD 040225/2014	encaminhado à SEOMA em 18/04/2017 perguntando se é para executar
6	FLN	SEDE	SECARTE	TEATRO	ADEQUAÇÃO	Adequação segurança escada	SD 004102/2017	arquivada a pedido do solicitante
7	FLN	SEDE	CDS	ACESSO	ADEQUAÇÃO	Projeto acessibilidade passeios CDS	SD 041171/2017	arquivada - demanda cancelada
8	FLN	SEDE	GR	BU	ADEQUAÇÃO	Utilização água drenos nos mictórios	SD 003157/2017	arquivada
9	FLN	SEDE	PROAD	REITORIA	ADEQUAÇÃO	Projeto piso podotátil Hall Reitoria	Solicitação 030598/2015	arquivada
10	FLN	SEDE	VARIOS	VARIOS	ADEQUAÇÃO	Elevadores	Solicitação 047480/2012	encaminhada à SEOMA em 28/08/2017 - não tem recursos
11	FLN	SEDE	CED	BLOCO B	ADEQUAÇÃO	Instalação de condicionadores de ar	Solicitação 023441/2016	arquivada - demanda cancelada
12	FLN	SEDE	GR	REITORIA I	ADEQUAÇÃO	Instalação de condicionadores de ar	Solicitação 023850/2016	arquivada - demanda cancelada
13	FLN	SEDE	CCB	LAMEB	ADEQUAÇÃO	Abertura porta	Solicitação 049899/2016	demanda cancelada pelo usuário
14	FLN	SEDE	GR	CCEV	ADEQUAÇÃO	Projeto luminotécnico auditório Garapuvu	Solicitação 008462/2013	demanda cancelada pelo usuário
15	FLN	SEDE	CTC	EPS	ADEQUAÇÃO	Adequação acessibilidade e PCI (relatório DSST)	Solicitação 021280/2013	demanda cancelada pelo usuário
16	FLN	SEDE	CTC	EEL	ADEQUAÇÃO	Adequação infra elétrica laboratório LAMATE	Solicitação 035332/2014	demanda cancelada pelo usuário
17	FLN	ITA	CCA	CAL	ADEQUAÇÃO	Adequação infra elétrica laboratório (execução DMPI)	Solicitação 045580/2014	demanda cancelada pelo usuário
18	FLN	SEDE	CTC	ENS	ADEQUAÇÃO	Adequação infra elétrica laboratório	Solicitação 021906/2015	demanda cancelada pelo usuário
19	FLN	SEDE	CCB	MOR	ADEQUAÇÃO	Instalação de exaustor em laboratório	Solicitação 010369/2016	demanda cancelada pelo usuário
20	FLN	SEDE	GR	BU	ADEQUAÇÃO	Instalação monta-carga	Solicitação 038865/2016	será atendida pela SD 074735/2017
21	FLN	SEDE	GR	BU	ADEQUAÇÃO	Adequação acessibilidade	Solicitação 052453/2016	será atendida pela SD 074735/2017
22	FLN	SEDE	CTC	EPS	ADEQUAÇÃO	Troca divisórias	Solicitação 043510/2014	demanda cancelada pelo usuário
23	FLN	SEDE	GR	BU	ADEQUAÇÃO	Adequação piso guia área interna	Solicitação 066729/2016	será atendida pela SD 074735/2017
24	FLN	SEDE	CCE	TECMIDIA	ADEQUAÇÃO	Reforma camarim	Solicitação 044124/2017	será atendida pela SD 082272/2017
25	FLN	SEDE	CFH	BLOCO B	ADEQUAÇÃO	Projeto luminotécnico	Correspondência MEM30/SEC/CFH/2015	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
26	FLN	ITA	CCA	CAL	ADEQUAÇÃO	Adequação urgente rede elétrica CAL para instalação de GRUPO GERADOR	Processo 23080.010519/2012-09	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
27	FLN	-	-	TV UFSC	ADEQUAÇÃO	Adequação acústica e PCI do estúdio	Solicitação 003761/2013	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos

28	FLN	SEDE	CCE	BLOCO B	ADEQUAÇÃO	Abertura janela na sala 05 do bloco B	Solicitação 021717/2013	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
29	FLN	SEDE	PRAE	CEU/MORADIA	ADEQUAÇÃO	Projeto adequação segurança e acessibilidade (relatório DSST)	Solicitação 057774/2013	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
30	FLN	SEDE	CCS	ADM	ADEQUAÇÃO	Adequação Layout secretaria + vaga cadeirante estacionamento	Solicitação 078081/2013	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
31	FLN	SEDE	CTC	EGC/LED	ADEQUAÇÃO	Calçada acesso	Solicitação 047089/2014	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
32	FLN	-	CCA	LAPAD	ADEQUAÇÃO	Adequação sistema SPDA	Solicitação 040429/2015	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
33	FLN	SEDE	CCB	BEG	ADEQUAÇÃO	Adequação Sistema exaustão laboratório	Solicitação 019830/2016	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
34	FLN	SEDE	CCS	ODONTO	ADEQUAÇÃO	Projeto renovação ar laboratórios	Solicitação 043206/2016	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
35	FLN	SEDE	CFH	BLOCO B	ADEQUAÇÃO	Instalação elevador hall central	Correspondência 70/SEC/CFH/2016	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
36	FLN	ITA	CCA	CAL	ADEQUAÇÃO	Projeto adequação rede elétrica antiga Usina de Alimentos	Solicitação 054920/2016	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
37	FLN	SEDE	CFH	-	ADEQUAÇÃO	Cobertura vaga cadeirante	Solicitação 048595/2016	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
38	FLN	SEDE	CCB	BLOCO A	ADEQUAÇÃO	Adequação iluminação emergência bloco MIP	Solicitação 016938/2015	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
39	FLN	SEDE	CTC	ENS	ADEQUAÇÃO	Adequação exaustão ambiente monitoria	Solicitação 063023/2016	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
40	FLN	SEDE	CDS	BLOCO 4	ADEQUAÇÃO	Adequação elétrica sala 35	Solicitação 063443/2016	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
41	FLN	CID. ABELHAS	CCA	ADMIN	ADEQUAÇÃO	Reforma geral edificação administrativa da Unidade Cidade das Abelhas	Solicitação 052575/2016	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
42	FLN	SEDE	CCS	-	ADEQUAÇÃO	Projeto calçadas acesso CCS-HU	Solicitação 082012/2016	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
43	FLN	SEDE	CCS	ODONTO	ADEQUAÇÃO	Reforma sala Coordenadoria Graduação Odontologia	Solicitação 005255/2017	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
44	FLN	SEDE	CFM	ACESSO	ADEQUAÇÃO	Adequação calçamento entre CFM e Tecmidia	Solicitação 041510/2016	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
45	FLN	SEDE	CCB	MOR	ADEQUAÇÃO	Reforma laboratório para uso de sala de professores	Solicitação 039910/2017	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
46	FLN	SEDE	PRAE	MORADIA	ADEQUAÇÃO	Adequação tubulação PCI	Solicitação 047993/2017	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
47	FLN	SEDE	PRAE	RU	ADEQUAÇÃO	Alteração lay-out cozinha nova (painéis/chapas) e mudança de sistema dos caldeirões (de GLP pra vapor)	Solicitação 012964/2014	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
48	-	-	PRODEGESP	-	ADEQUAÇÃO	Adequações acessibilidade UFSC servidores com deficiência	Processo 23080.041597/2015-90	Aguardando definições da SEOMA
49	FLN	SEDE	PROAD	RU	ADEQUAÇÃO	Adequação área chapas	Solicitação 009442/2014	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
50	FLN	SEDE	GR	RU	ADEQUAÇÃO	Especificação porta acesso (troca fechadura)	Solicitação 038508/2016	demanda cancelada pelo usuário
51	FLN	SEDE	CCB	BLOCO A	ADEQUAÇÃO	Projeto elétrico para ligação gerador	Solicitação 038068/2013	será atendida pela Solicitação 009223/2015
52	FLN	SEDE	GR	REITORIA II	ADEQUAÇÃO	Adequação climatização lojas	SD 059172/2014	Encaminhado para CGA para providências
53	FLN	SEDE	CED	NDI	AMPLIAÇÃO	Ampliação lavanderia NDI	Solicitação 016751/2013	arquivada - será atendida pela SD 069129/2017 de forma conjunta
54	FLN	SEDE	PRAE	RU	AMPLIAÇÃO	Cobertura área fundo RU para lavação containers	Solicitação 031720/2015	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
55	FLN	SEDE	CSE	BLOCO B	AMPLIAÇÃO	Construção laboratório informática	Solicitação 042248/2016	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
56	FLN	SEDE	-	FARMACIA ESCOLA	AMPLIAÇÃO	Reforma e ampliação	Solicitação 006172/2014	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos

57	FLN	ITA	CCA	LABORATORIOS	AMPLIAÇÃO	Reforma e ampliação de edificação térrea para abrigar sala de aula	Solicitação 050359/2016	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
58	JOI	SEDE	CEM	-	ANALISE	Análise projetos infra elétrica	Solicitação 015056/2013	Contrato expirado
59	FLN	SEDE	CDS	VESTIARIOS	ANALISE	Reforma Vestiários	SD 004952/2016	demanda cancelada pelo usuário
60	FLN	-	CCA	LAPAD	ANÁLISE	Análise projetos externos	Solicitação 011952/2015	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
61	FLN	SEDE	PROAD	SSI	ÁREAS EXTERNAS	Rampa e cobertura para motos	Solicitação 044780/2016	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
62	FLN	SEDE	GR	RU	ÁREAS EXTERNAS	Projeto cobertura acesso RU	Solicitação 021690/2013	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
63	FLN	SEDE	PROAD	DGP	ÁREAS EXTERNAS	Cobertura para veículos	Solicitação 038149/2016	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
64	FLN	SEDE	PROGRAD	BU	ÁREAS EXTERNAS	Desenvolvimento de projeto paisagístico no entorno na BU (estudo preliminar elaborado pelo DPAE)	Solicitação 001642/2012	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
65	FLN	SEDE	PROEX	NETI	ÁREAS EXTERNAS	Calçamento externo, bancos e mesas (área de convivência)	Solicitação 011755/2014	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
66	FLN	RESSACADA	CCA	FAZENDA	ÁREAS EXTERNAS	Caminhos fazenda	Solicitação 071356/2015	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
67	FLN	SEDE	CSE	ACESSO	ÁREAS EXTERNAS	Cobertura da área de circulação do CSE	Correspondência MEM 6/SEC/CSE/2014	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
68	FLN	SEDE	-	FAPEU	ÁREAS EXTERNAS	Viabilidade ampliação estacionamento FAPEU	SD 060941/2016	não atendida, devolvida a pedido
69	FLN	ITA	CCA	ESTACIONAMENTO	ÁREAS EXTERNAS	Demarcação e pintura	Solicitação 021311/2017	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
70	FLN	SEDE	CFM	ACESSO	ÁREAS EXTERNAS	Reforma acesso CFM para contemplar acessibilidade e segurança contra incêndio	Solicitação 034262/2015	incluso na retomada obra - SPA Correspondência MEM 21/PROPLAN/UFSC/2016
71	FLN	SEDE	SEOMA	SETOR 1	INFRA	Rede esgoto Setor 1 Campus Sede	demanda SEOMA, sem SPA	Demanda suspensa pela SEOMA, está em acordo com CASAN para elaboração e execução dos projetos
72	FLN	SUL ILHA	CCA	GALPÃO MÁQUINAS	NOVA EDIFICAÇÃO	Edificação Galpão máquinas	Processo 23080.021708/2012-07	encaminhado para SEOMA em 14/03/2017 solicitando se há recursos
73	FLN	SEDE	CCE	LIBRAS	NOVA EDIFICAÇÃO	Nova edificação Curso Libras	SD 026190/2013	encaminhado à SEOMA em 18/01/2017 solicitando se há recursos
74	FLN	SEDE	CCB	BOTANICA	NOVA EDIFICAÇÃO	Central de gases (oxigênio líquido)	Solicitação 027736/2012	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
75	FLN	SEDE	CTC	EQA	NOVA EDIFICAÇÃO	Central GLP para laboratório	Solicitação 026502/2014	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
76	FLN	SEDE	PROAD	DGP	NOVA EDIFICAÇÃO	Cobertura bicicletário	Solicitação 001197/2015	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
77	FLN	RESSACADA	CCA	FAZENDA	NOVA EDIFICAÇÃO	Centro de ordenha - revisão programa necessidades	Solicitação 012801/2016	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
78	JOI	-	CAMPUS	ACESSO	NOVA EDIFICAÇÃO	Cercamento e portão acesso Campus	Solicitação 029030/2016	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
79	CBS	SEDE	-	MEDICINA	NOVA EDIFICAÇÃO	Edificação para o Curso de Medicina em Curitiba	Solicitação 014796/2016	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
80	FLN	SEDE	CCS	FONOAUDIOLOGIA	NOVA EDIFICAÇÃO	Solicita nova edificação curso Fonoaudiologia	Processo 23080.066179/2014-24	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
81	CBS	SEDE	CBS	CREF	NOVA EDIFICAÇÃO	CREF - Centro de Reforma	Processo 23080.029989/2017-42	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
82	FLN	SEDE	PROAD	ALMOXARIFADO	NOVA EDIFICAÇÃO	Relocação do almoxarifado de risco para liberar área para estacionamentos ou edificações	Correspondência MEM C 14/DCOM/PROAD/2014	arquivada
83	FLN	SEDE	CDS	GINASIO	NOVA EDIFICAÇÃO	Projeto Ginásio Alto desempenho	PROC 23080.032935/2013-31	Projeto cancelado
84	FLN	SAPIENS	PROPESQ	REENERGIA	NOVA EDIFICAÇÃO	Projeto edificação Reenergia - CTInfra	Processo 23080.069060/2014-11	Demanda cancelada pela PROPESQ
85	FLN	SEDE	PROPESQ	CPD	NOVA EDIFICAÇÃO	Projeto edificação CPD - CTInfra	MEM 3/DPP/PRPE/2013	Demanda cancelada pela PROPESQ

86	JOI	SEDE	CEM	CEM 04	NOVA EDIFICAÇÃO	Projetos complementares CEM 04	Processo 23080.062527/2016-56	demanda suspensa, aguardando retorno caderno solicitação - revisão ambientes pelo Centro
87	JOI	SEDE	CEM	CEM 01	NOVA EDIFICAÇÃO	Elaboração projetos complementares	SD 077312/2013	arquivado, novas condicionantes projeto
88	FLN	SEDE	CCS	BLOCO H	PARECER	Avaliação ruído ar condicionado Auditorio Bloco H	Solicitação 013971/2013	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
89	FLN	SEDE	GR	BU	PARECER	Estudo de fluxo de usuários na entrada	Correspondência MEM 73/BU/PROINFRA/2012	arquivada a pedido do solicitante
90	FLN	SEDE	PROGRAD	EFI	PARECER	Instalação de outro elevador no bloco EFI	SD 044469/2013	arquivado (não há verba)
91	FLN	SEDE	PROGRAD	MORADIA	PARECER	Parecer técnico sobre Módulo da Moradia Estudantil	Correspondência MEM 29/PRAE/UFSC/2014	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
92	FLN	RESSACADA	CCA	FAZENDA	PARECER	Estudo sobre destinação e tratamento de efluentes no local	Solicitação 074054/2014	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
93	FLN	SEDE	CCS	ACL	PARECER	Parecer instalação de equipamento	Solicitação 043895/2015	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
94	FLN	SEDE	CED	CA	PARECER	Parecer sobre iluminação em salas de aula	Solicitação 030294/2016	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
95	CBS	SEDE	CBS	CAMPUS	PLANEJAMENTO	Proposta Método elaboração Plano Diretor do Campus Curitibanos	demanda interna	finalizada mas não aceita pelos envolvidos. Demanda suspensa.
96	ARA	SEDE	ARA	CAMPUS	PLANEJAMENTO	Tratativas com Prefeitura de Araranguá sobre questões relacionadas ao planejamento do espaço físico do Campus ARA	demanda interna	Prefeitura informou SEOMA que não responderá os ofícios
97	FLN	SEDE	CCS	ODONTO	REFORMA	Adequação BWCs e rampa	Solicitação 014527/2016	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
98	FLN	SEDE	GR	BU	REFORMA	Instalação monta-carga	Solicitação 038865/2016	será atendida pela SD 074735/2017
99	FLN	SEDE	GR	CVU	REFORMA	Projeto reforma Galeria Arte Centro Convivência	SD 007413/2016	demanda cancelada pela SEOMA
100	FLN	SEDE	PROGRAD	BU	REFORMA	Projeto de foyer para as salas de projeção	SD 030240/2014	arquivada a pedido do solicitante
101	FLN	SEDE	CCB	HERBARIO/BOT	REFORMA	Extinção de banheiro e criação de laboratório no local	SD 074022/2013	arquivada a pedido do solicitante
102	ARA	SEDE	SEDE	ARA01	REFORMA	Adequação problemas identificados em obra	Correspondência MEM 7/CFO/DOMP/2011	devolvido ao solicitante para verificar se ainda precisa em 14/03/2017
103	FLN	SEDE	CED	NDI	REFORMA	Reforma 2 banheiros e quiosque	Solicitação 009431/2014	arquivada - será atendida pela SD 069129/2017 de forma conjunta
104	FLN	SEDE	CED	NDI	REFORMA	Reforma telhado	Solicitação 052917/2014	arquivada - será atendida pela SD 069129/2017 de forma conjunta
105	FLN	SEDE	CED	NDI	REFORMA	Reforma geral (telhado, palco, etc)	Solicitação 052932/2014	arquivada - será atendida pela SD 069129/2017 de forma conjunta
106	FLN	SEDE	CTC	EPS	REFORMA	Reforma e impermeabilização salas	Solicitação 034589/2017	demanda cancelada pelo usuário
107	FLN	SEDE	SECULT	IGREJINHA	REFORMA	reforma e manutenção do conjunto da Igrejinha da UFSC	Correspondência MEM 58/SECULT/UFSC/2014	demanda cancelada pelo usuário
108	FLN	SUL DA ILHA	CCA	CeFA	REFORMA	Reforma do CeFA para ocupação	Correspondência MEM C 1/FER/CCA/2014	demanda cancelada pelo usuário
109	FLN	SEDE	SECULT	CCEV	REFORMA	Construção de porta e escada	Solicitação 024483/2014	demanda cancelada pelo usuário
110	FLN	SEDE	CFH	MU/	REFORMA	Reforma das salas de reserva técnica	Correspondência MEM 24/MU/SECARTE/2012	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
111	FLN	ITA	SEDE	ACESSO	REFORMA	Reforma guarita CCA e viabilização espaço coleta lixo	Correspondência MEM 33/SEC/CCA/2013	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
112	FLN	SEDE	PROAD	PATRIMONIO	REFORMA	Adequação do depósito do Departamento de Gestão Patrimonial, para o recebimento de materiais	Correspondência MEM 1/DIREC/DGP/PROAD/2014	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
113	FLN	SEDE	CCB	MORFOLOGIA	REFORMA	Adequação do Isolamento Acústico dos Abrigos dos Exaustores da Morfologia/CCB	Processo 23080.067324/2013-11	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
114	FLN	SEDE	CTC	ARQ	REFORMA	Adequação das escadas e rampas (relatório DSST)	Solicitação 030367/2011	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos

115	FLN	ITA	CCA	LAPMAR	REFORMA	Reforma das instalações (civil e elétrica)	Solicitação 040706/2011	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
116	FLN	ITA	CCA	?	REFORMA	Relocação do quadro geral de energia e da rede de baixa tensão	Solicitação 048240/2012	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
117	FLN	SEDE	PROGRAD	BU	REFORMA	Reforma sanitários + construção sanitários acessíveis	Solicitação 001799/2013	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
118	FLN	ITA	CCA	BIBLIOTECA	REFORMA	Adequação acessibilidade na Biblioteca Setorial (acessos) e PCI	Solicitação 001954/2013	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
119	FLN	SEDE	PRAE	MORADIA	REFORMA	Reforma bloco 3 e 4	Solicitação 027690/2013	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
120	FLN	SEDE	CFH	M.U.	REFORMA	Reforma área técnica, adequação acessibilidade e PCI	Solicitação 033844/2013	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
121	FLN	SEDE	CCB	BLOCO D	REFORMA	Reforma 3º andar bloco D (Farmacologia)	Solicitação 056014/2013	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
122	FLN	ITA	CCA	CAL	REFORMA	Reforma banheiros + Acessibilidade	Solicitação 058511/2013	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
123	FLN	SEDE	CCS	BLOCO LIGAÇÃO	REFORMA	Reforma banheiros + Acessibilidade	Solicitação 062097/2013	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
124	FLN	ITA	CCA	RU/CCA	REFORMA	Reforma telhado	Solicitação 063800/2013	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
125	FLN	SEDE	CCB	BLOCO D	REFORMA	Construção de escada externa para carga e descarga de animais e materiais	Solicitação 023722/2014	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
126	FLN	-	-	TVUFSC	REFORMA	Instalação de elevador	Solicitação 027734/2014	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
127	FLN	SEDE	PROGRAD	BU	REFORMA	Troca pisos, tratamento acústico	Solicitação 032067/2014	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
128	FLN	SEDE	PRAE	RU	REFORMA	Adequações paredes, troca torneiras, instalação chuveiro	Solicitação 068675/2014	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
129	FLN	SEDE	PRAE	RU	REFORMA	Adequações gerais	Solicitação 073029/2014	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
130	FLN	ITA	CCA	BIBLIOTECA	REFORMA	Construção de sanitários para a Biblioteca Setorial	Solicitação 053003/2016	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
131	FLN	SEDE	CFH	BLOCO B	REFORMA	Reforma para viabilizar novas salas de aula	Correspondência 54/SEC/CFH/2017	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos
132	BLU	SEDE	BLU	-	SOLICITAÇÃO	Instalação novos medidores Sede Blumenau	demanda gestão anterior, sem SPA	não houve mais retorno do solicitante
133	-	-	-	-	SOLICITAÇÃO	Relatório comparativo entre equipamentos de telemetria de diversos fabricantes	demanda interna	não é mais demanda do DPAE
134	FLN	SEDE	CFM	PLANETARIO	SOLICITAÇÃO	Solicitação levantamento cadastral área Planetário UFSC para elaboração de projeto de acesso	SD 032566/2015	arquivada - demanda cancelada
135	FLN	SEDE	SEOMA	CAMPUS SEDE	SOLICITAÇÃO	Posicionamento SEOMA Plano Contingência energia elétrica	SD 070539/2016	demanda cancelada pela SEOMA
136	FLN	SEDE	CED	NDI	VIABILIDADE	Viabilidade elétrica NDI	Solicitação 009983/2017	arquivada - será atendida pela SD 069129/2017 de forma conjunta
137	FLN	SEDE	CED	CA	VIABILIDADE	Instalação parque ciências ao lado Aplicação	Solicitação 053087/2014	devolvido solicitando se ainda é necessário e/ou se tem recursos